

	Nom de la tâche	Jalon	Noms ressources	Prédécesseurs	Début	Fin	Durée	Début réel	Fin réelle	%
1	1 Initiation	Non			Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	3 jours	Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	
2	1.1 Livrable A: Contrat d'équipe	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	3 jours	Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	
3	2 Planification	Non			Mar 15-09-20			Dim 13-09-20	NC	
4	2.1 Établissement de la portée et des objectifs du projet	Non	Jedd S.;Leopold D.		Mar 15-09-20	Mer 30-09-20	12 jours	Mar 15-09-20	NC	
5	2.2 Budget	Non	Benoît G.		Jeu 17-09-20	Mer 30-09-20	10 jours	Jeu 17-09-20	NC	
6	2.3 Plan de communication	Non	Félina E.		Dim 13-09-20	Jeu 17-09-20	5 jours	Dim 13-09-20	Jeu 17-09-20	
7	2.4 Plan pour la gestion du risque	Non	Leopold D.;Jedd S.		Jeu 24-09-20	Mer 30-09-20	5 jours	Jeu 24-09-20	NC	
8	2.5 Plan du projet (Livrable A and Livrable C)	Non	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mar 15-09-20	Ven 02-10-20	14 jours	Mar 15-09-20	NC	
9	3 Exécution	Non			Dim 13-09-20	Jeu 03-12-20	59 jours	Dim 13-09-20	NC	
10	3.1 Livrable A: Préparation pour la rencontre avec le client	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	3 jours	Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	
11	3.2 Rencontre avec le client 1	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.	10	Mar 22-09-20	Mar 22-09-20	1 jour	Mar 22-09-20	Mar 22-09-20	
12	3.3 Livrable B	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 17-09-20	Jeu 24-09-20	6 jours	Jeu 17-09-20	Jeu 24-09-20	
13	3.3.1 Identifications des besoins et métriques	Non	Benoît G.;Félina E.		Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	3 jours	Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	
14	3.3.2 Étalonnage et spécifications	Non	Jedd S.;Leopold D.	13	Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	3 jours	Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	
15	3.4 Livrable C	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mer 23-09-20	Jeu 01-10-20	7 jours	Mer 23-09-20	Jeu 01-10-20	
16	3.4.1 Décomposition fonctionnelle	Non	Jedd S.		Mer 23-09-20	Jeu 24-09-20	2 jours	Mer 23-09-20	Jeu 24-09-20	100
17	3.4.2 Conception préliminaire	Non	Leopold D.	16	Jeu 24-09-20	Lun 28-09-20	3 jours	Jeu 24-09-20	Lun 28-09-20	
18	3.4.3 Étude de faisabilité	Non	Benoît G.;Félina E.	17	Mar 29-09-20	Mer 30-09-20	2 jours	Mar 29-09-20	Mer 30-09-20	
19	3.5 Rencontre avec le client 2	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mer 30-09-20	Mer 30-09-20	1 jour	NC	NC	
20	3.6 Livrable D	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 01-10-20	Jeu 08-10-20	6 jours	NC	NC	
21	3.6.1 Conception détaillée	Non	Jedd S.;Leopold D.		Jeu 01-10-20	Dim 04-10-20	3 jours	NC	NC	

Prêt ★ Nouvelles tâches : Planifiées manuellement

3.1 Livrable A: Préparation pour la rencontre avec le client	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	3 jours	Dim 13-09-20	Mar 15-09-20	
3.2 Rencontre avec le client 1	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.	10	Mar 22-09-20	Mar 22-09-20	1 jour	Mar 22-09-20	Mar 22-09-20	
▲ 3.3 Livrable B	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 17-09-20	Jeu 24-09-20	6 jours	Jeu 17-09-20	Jeu 24-09-20	
3.3.1 Identifications des besoins et métriques	Non	Benoît G.;Félina E.		Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	3 jours	Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	
3.3.2 Étalonnage et spécifications	Non	Jedd S.;Leopold D.	13	Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	3 jours	Mar 22-09-20	Jeu 24-09-20	
▲ 3.4 Livrable C	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mer 23-09-20	Jeu 01-10-20	7 jours	Mer 23-09-20	Jeu 01-10-20	
3.4.1 Décomposition fonctionnelle	Non	Jedd S.		Mer 23-09-20	Jeu 24-09-20	2 jours	Mer 23-09-20	Jeu 24-09-20	100
3.4.2 Conception préliminaire	Non	Leopold D.	16	Jeu 24-09-20	Lun 28-09-20	3 jours	Jeu 24-09-20	Lun 28-09-20	
3.4.3 Étude de faisabilité	Non	Benoît G.;Félina E.	17	Mar 29-09-20	Mer 30-09-20	2 jours	Mar 29-09-20	Mer 30-09-20	
3.5 Rencontre avec le client 2	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mer 30-09-20	Mer 30-09-20	1 jour	NC	NC	
▲ 3.6 Livrable D	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 01-10-20	Jeu 08-10-20	6 jours	NC	NC	
3.6.1 Conception détaillée	Non	Jedd S.;Leopold D.		Jeu 01-10-20	Dim 04-10-20	3 jours	NC	NC	
▷ 3.6.2 Prototype 1	Non	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.	21	Jeu 01-10-20	Jeu 08-10-20	6 jours	NC	NC	
3.6.3 Essais	Non	Félina E.	22	Ven 09-10-20	Ven 16-10-20	6 jours	NC	NC	
3.6.4 BOM	Non	Benoît G.	25	Lun 19-10-20	Lun 26-10-20	6 jours	NC	NC	
3.7 Livrable E: Présentation sur le progrès du projet	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 08-10-20	Jeu 12-11-20	26 jours	NC	NC	
3.8 Rencontre avec le client 3	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mer 21-10-20	Mer 21-10-20	1 jour	NC	NC	
3.9 Livrable F	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 15-10-20	Mar 20-10-20	4 jours	NC	NC	
▲ 3.10 Livrable G	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 29-10-20	Jeu 05-11-20	6 jours?	NC	NC	
▲ 3.10.1 Prototype 2	Non	Jedd S.;Leopold D.;Benoît G.;Félina E.		Jeu 29-10-20	Jeu 05-11-20	6 jours	NC	NC	
3.10.1.1 Sans tâche reliée au prototype 21	Non	Jedd S.;Leopold D.		Jeu 29-10-20	Dim 01-11-20	3 jours	NC	NC	

3.8 Rencontre avec le client 3	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mer 21-10-20	Mer 21-10-20	1 jour		NC	NC
3.9 Livrable F	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 15-10-20	Mar 20-10-20	4 jours		NC	NC
4 3.10 Livrable G	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 29-10-20	Jeu 05-11-20	6 jours?		NC	NC
4 3.10.1 Prototype 2	Non	Jedd S.;Leopold D.;Benoît G.;Félina E.		Jeu 29-10-20	Jeu 05-11-20	6 jours		NC	NC
3.10.1.1 [Sous-tâche reliée au prototype 2]	Non	Jedd S.;Leopold D.		Jeu 29-10-20	Dim 01-11-20	3 jours		NC	NC
3.10.1.2 [Sous-tâche reliée au prototype 2]	Non	Benoît G.;Félina E.		Lun 14-09-20	Lun 12-10-20	21 jours		NC	NC
3.10.2 Essais	Non	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.	31	Ven 06-11-20	<u>Jeu 12-11-20</u>	5 jours		NC	NC
4 3.10.3 Livrable H	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mar 10-11-20	Mar 17-11-20	6 jours		NC	NC
3.10.3.1 Rapport d'économie	Non	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Mar 10-11-20	Mar 17-11-20	6 jours		NC	NC
3.10.3.2 Vidéo de 1 minute	Non	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.	36	Mar 10-11-20	<u>Dim 15-11-20</u>	5 jours		NC	NC
4 3.11 Livrable I	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 05-11-20	Jeu 03-12-20	21 jours		NC	NC
3.11.1 Prototype final	Non	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 05-11-20	Jeu 26-11-20	16 jours		NC	NC
3.11.2 Journée du design	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 03-12-20	Jeu 03-12-20	1 jour		NC	NC
4 4 Suivi et contrôle	Non			Lun 14-09-20	Jeu 05-11-20	39 jours	Mar 15-09-20		NC
4.1 Objectifs du projet	Non	Benoît G.		Mar 15-09-20	<u>Jeu 03-12-20</u>	58 jours	Mar 15-09-20		NC
4.2 Qualité des livrables	Non	Félina E.;Benoît G.;Jedd S.;Leopold D.		Mar 15-09-20	<u>Jeu 03-12-20</u>	58 jours	Mar 15-09-20		NC
4.3 Performance du projet et coûts	Non	Jedd S.;Leopold D.		Jeu 01-10-20	<u>Jeu 03-12-20</u>	46 jours	Jeu 01-10-20		NC
4.4 État de l'horaire	Non	Félina E.		Ven 13-11-20	<u>Jeu 03-12-20</u>	15 jours	Ven 13-11-20	Jeu 03-12-20	
4 5 Clôture	Non			Jeu 03-12-20	Jeu 10-12-20	6 jours		NC	NC
5.1 Livrable J: Manuel d'utilisation	Non	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 26-11-20	Jeu 03-12-20	6 jours		NC	NC
5.2 Livrable K: Présentation finale	Oui	Benoît G.;Félina E.;Jedd S.;Leopold D.		Jeu 03-12-20	Jeu 03-12-20	1 jour		NC	NC



