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I. Dessin de conception
Après avoir généré plusieurs concepts qui pourraient être une solution à notre problème, un concept unique a été choisi et est représenté dans les croquis suivants.
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Ces plans n’incluent pas les dessins pour le système de lumières, que nous sommes encore en train de concevoir. Les lumières seront inclues dans le deuxième prototype. De plus, il faut créer le mécanisme d’attache pour les lumières, ainsi que de la base à la caméra. Pour ceci il nous faut la caméra afin de prendre des mesures.






















II. Plan et calendrier
a. Liste de tache à compléter
Voici la liste des tâches à accomplir, suivi de la date limite et la personne à laquelle on a assigné chacune des tâches. 

	Numéro de tache
	Tache a complété
	Date limite
	Responsable

	1
	Livrable E-cout et calendrier
	21 octobre 2021
	Toute l’équipe

	2
	Livrable F-Prototype 1 et rétroaction
	04 novembre 2021
	Toute l’équipe

	3
	Prototypage
	13 octobre 2021
	Toute l’équipe

	Sous tache
	Conception CAO 3D à imprimer
	28 octobre 2021
	Robin Bernstein

	Sous tache
	Circuit électrique
	26 octobre 2021
	Mouhamadou Moustapha Ndiaye

	Sous tache
	Faire l’impression 3D
	03 octobre 2021
	Sébastien Quesnel

	Sous tache
	Faire l’assemblage
	03 octobre 2021
	Robin Bernstein

	Sous tache
	Faire les essais
	15 octobre 2021
	Jeremy Dubé

	4
	Livrable G-Prototype 2 et rétroaction
	11 novembre 2021
	Toute l’équipe

	5
	Livrable H-Prototype 3 et rétroaction
	25 novembre 2021
	Toute l’équipe

	6
	Livrable I-Matériels de présentation -Journée design
	01 décembre 2021
	Toute l’équipe

	7
	Livrable J – Présentation finale
	
	Toute l’équipe

	8
	Livrable K – Manuel d’utilisateur et du produit
	08 décembre 2021
	Toute l’équipe













b. Tableau du plan de test des prototypes

L’itération est un point primordial lors de la conception d’un produit. Afin d’assurer un bon fonctionnement de notre dispositif final, ce dernier devrait être testé à la réalisation de chaque prototype. Dans ce qui suit, nous détaillerons chaque test en introduisant une brève description du prototype ainsi que le but du test, les résultats et la durée de chacun. 


	N ° d’essai
	Objectif du test
	Description du prototype utilisé et de la méthode de test
	Description des résultats à documenter et comment les utiliser
	Durée estimée du test et date prévue du test

	1
	Vérifier le fonctionnement du prototype avec des composante en plastique. S’assurer que le prototype est solide, a des dimensions approprier et fonctionne bien.
	Ce prototype va comprendre le système d’attache et les pattes (non ajustable) en plastique. Les lumières ne feront pas partie de ce prototype.  La méthode de test va constituer de l’assemblage et désassemblage du prototype et des essais de photo
	Les résultats à documenter vont être: la qualité de photo, vitesse d’assemblage, facilité d’utilisation et la rigidité des membres du prototype. On va utiliser ces donner pour l’amélioration du prototype.
	La date prévue du test est le 2 novembre et la durée estimée est de 30 minutes.

	2
	Vérifier le fonctionnement du prototype avec les pattes en aluminium. En s’assurant que le système d’attache peut soutenir le poids des trépieds. 
	Ce prototype va comprendre les pattes en aluminium sans le système de longueur ajustable et le système d’attache en plastique. Notez que les lumières ne feront pas parties de ce prototype. La méthode de test va constituer de l’assemblage et désassemblage du prototype, des essais de photo et de vérifier que le système peut soutenir le poids des pattes.
	Les résultats à documenter vont être: la qualité de photo, vitesse d’assemblage, facilité d’utilisation et la rigidité des membres du prototype. On va utiliser ces donner pour l’amélioration du prototype.

	La date prévue du test est le 9 novembre et la durée estimée est de 30 minutes.

	3
	Vérifier le fonctionnement du prototype final avec toutes les composantes prévues dans le plan. S’assurer que les lumières sont dans une position optimale et qu'ils éclaircissent bien.
	Ce prototype va comprendre les pattes en aluminium ajustable en longueur, le système d’attache en plastique et les lumières qui seront attacher à chaque patte par une rotule qui permet l’ajustement de l’angle. La méthode de test va constituer de l’assemblage et désassemblage du prototype, des essais de photo et de vérifier le bon fonctionnement des lumières.
	Les résultats à documenter vont être: la qualité de photo, vitesse d’assemblage, facilité d’utilisation, bon fonctionnement des deux système ajustable (longueur de pattes et angle de lumière) ainsi que l’intensité des lumière DEL.
	La date prévue du test est le 23 novembre et la durée estimée est de 30 minutes.




















c. Listes des risques importants reliées au projet
Comme tout autre projet, nous ferons surement face à plusieurs problèmes techniques lors de notre conception qu’on pourrait éviter en introduisant les risques probables et leurs résolutions. Ceci est présenté dans le tableau ci-dessous.
	Risque
	Plan de contingence

	Pattes pas assez solides 
	On va prendre des tubes d’aluminium de ½ pouces pour faire nos pattes.

	Prototype a un poids trop élevé pour la camera
	Utiliser le moins de matériels que possible et utiliser des matériaux légers, changer le point d’attache a la caméra

	Le mécanisme d’attache a la caméra ne fonctionne pas comme on le prédit
	On doit faire plusieurs essais avec différent model si l’un ne fonctionne pas ou ne reste pas attacher à la camera





III. Liste des matériaux

Dans le tableau suivant, nous présentons la liste des matériaux nécessaire à la conception de notre produit ainsi que la quantité requise et le prix de chacun. 
 
LISTE DE MATÉRIAUX, QUANTITÉS ET COUTS
	MATÉRIEL
	QUANTITÉ
	PRIX UNITAIRE
	PRIX CALCULÉ

	Fils
	3
	0,5$
	1,50$

	Piles AA
	1
	5$
	5$

	Boite pour piles
	1
	2$
	2$

	DEL
	?
	0,24$
	11,79$ (sac de 50)

	Filament
	35 000 mm^2 
	15-20$/kg
	10$

	Tubes d’aluminium
	2
	8$
	16$

	Écrous papillon
	3
	1,20$
	3,60$

	Boulon machine
	3
	1,20$
	3,60$

	Taxes
	
	
	15%

	
	
	Total
	62$
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