
Essentiels d’Informatique pour les 

Ingénieurs 
GNG1503 – Génie de la Conception 

Partie C - Planification (Trello avec le BigPicture power-up) 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît regarder le 3-minute "Planification de base" vidéo 

d'introduction de Brightspace, situé dans le dossier Lab 1.  Pour ce laboratoire, nous utiliserons 

un outil de planification de travail de base appelé Trello (https://trello.com/fr).  Trello est un outil 

de planification qui prend en charge les fonctionnalités de base dont nous avons besoin pour la 

planification et le suivi de toutes les tâches de notre projet (mis en œuvre comme un «conseil» à 

Trello).  Comme indiqué dans la vidéo, voici : 

• Création de tâches (les tâches sont implémentées sous forme de « cartes » dans Trello) 

• Propriété de la tâche (en utilisant le champ «membres» d'une carte) 

• Durée de la tâche (en utilisant le champ 'date d'échéance' d'une carte) 

• Dépendances à la tâche (en utilisant les liens de dépendance dans le power-up 

BigPicture). 

 

Trello est un outil léger qui fonctionne bien pour gérer les tâches jusqu'à leur achèvement.  Dans 

ce laboratoire, une approche de base Choses à faire / Faire / Fait / catégorisation est proposée, 

qui est la valeur par défaut.  Trello prend en charge cette utilisation de «cartes» (pour les tâches) 

placées sur un «conseil» (pour le projet spécifique).  Un bon aperçu de l'outil Trello peut être 

trouvé à : https://www.youtube.com/watch?v=DqmXYPNrHcw et cette vidéo de 10 minutes 

pourrait être intéressant de regarder maintenant. 

Toutes les tâches n'ont pas la même priorité ou la même urgence.  dans son livre fameux: "7 

Habitudes de personnes très efficaces", Steven Covey a créé un simple matrice de tâche 

Catégories.  Il a défini quatre quadrants, sur la base de la tâche importance par rapport à tâche 
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urgence.  L'idée de base est que les tâches fait par ordre de leur quadrant. 

 

Nous avons tendance à faire des articles dans le quadrant 1, sans trop d'incitation, et nous avons 

tendance à les faire en premier (par exemple quand une maison est en feu!).  Cependant, nous 

perdons souvent du temps à faire des tâches de quadrant 3 et 4, alors que nous devrions faire des 

activités de quadrant 2.  Ce laboratoire utilise l'outil Trello qui vous aidera avec les tâches 

quadrant 1 et quadrant 2 pour vos projets.  Notez que les tâches du quadrant 3 peuvent encore 

devoir être accomplies, mais pas au détriment des tâches des deux quadrants précédents. 

Un élément manquant dans Trello pourrait être un moyen facile de visualiser le temps (qui est ce 

que «l'urgence» est tout au sujet, après tout!).  Nous avons tendance à préférer les images au 

texte, il serait donc agréable si nous pouvions "voir" notre projet entier comme une image dans le 

temps.  La façon classiquede le faire est d'utiliser un graphique Gantt 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart), qui montre les tâches comme des entrées de ligne 

individuelles et utilise une vue conventionnelle du temps, allant de gauche à droite sur la page.  

Heureusement, il ya plusieurs add-on "power-up" outils qui peuvent être utilisés avec Trello pour 

cela et nous allons utiliser un appelé BigPicture (https://trello.com/power-

ups/5b30f2417825075d3e126cbb/bigpicture .  Un aperçu de ce power-up est: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0f5Sx5SeKU- vous pouvez mettre les sous-titres en 

français).  Avec la version gratuite de Trello, vous ne pouvez avoir qu'un seul outil "power-up". 

Un graphique Gantt est probablement plus facile à gérer à l'aide d'un outil plus puissant comme 

Microsoft Project (https://products.office.com/en-ca/project/project-and-portfolio-management-

software).  Vous êtes invités à utiliser MS Project, et nous l'avons utilisé dans cette classe avant, 

mais l'outil est probablement mieux adapté aux cas où il ya plus de gens qui ont besoin d'être 

organisé et / ou le projet a des délais plus longs.  Cependant, la version précédente de ce 

laboratoire, basée sur MS Project, est toujours visible dans le dossier «Références» labs, si vous 

voulez l'utiliser pour votre capture de graphique Gantt. 
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Vous planifiez les tâches de votre projet dans ce laboratoire.  À ce stade du cours, vous ne savez 

pas grand-chose sur le projet ou comment vous allez le faire.  En fait, vous ne savez même pas 

encore qui fait de votre équipe!  En dépit de cela, vous pouvez toujours planifier certaines tâches, 

bien qu'elles seront génériques pour l'instant et vous devrez utiliser des étiquettes comme 

«personne 1» et «personne 2» jusqu'à ce que vous connaissez quelques vrais noms. 

Comme expliqué dans la vidéo d'introduction, la première chose que vous devez faire est de 

déterminer quelles seront toutes les tâches.  Vous devez également deviner certaines des durées 

de ces tâches et réfléchir à certaines des dépendances possibles pour chaque tâche.  Les jalons 

(tâches de durée nulle et seulement une date) pour tous les livrables ont déjà été définis pour 

vous dans le programme de cours.  Nous pouvons utiliser ces jalons et ensuite essayer de 

«travailler à l'envers» d'eux, pour ainsi dire, en définissant les tâches requises pour chacun.  Vous 

devrez vérifier les dates spécifiques du syllabus du cours, mais les livrables sont les : 

A. Formation et contrat d'équipe : 8 sept. 

B. Identification des besoins : 22 sept. 

C. Critères de conception : 29 sept. 

D. Conception conceptuelle : 6 octobre 

E. Calendrier et coût du projet : 13 octobre 

F. Prototype I et commentaires des clients : 27 octobre 

G. Prototype II et commentaires des clients : 3 novembre 

H. Prototype III et commentaires des clients : 10 novembre 

I. Journée de conception : 28 novembre 

J. Présentations finales du projet : 23 novembre - 3 décembre (varie selon le groupe) 
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Installer Trello 

1. Installez la version gratuite de l'outil Trello en « s'inscrivant ».  Après avoir appuyer sur 

le bouton "Sign Up - It's Free!", on vous demandera une adresse e-mail, un identifiant 

d'utilisateur et un mot de passe. 

 

2. Après cela, vous devriez voir le message d'éclaboussure suivant.  Cliquez sur "Get 

Started" : 

 

Créer un projet Trello (« planche ») 

3. Créer une planche de travail appelé « Projet GNG1503 » 

 

4. Cliquez sur la flèche bleue et acceptez les paramètres par défaut pour les titres de liste 

de : Things to Do, Doing and Done. Vous pouvez ajouter de nouvelles listes plus tard, si 

vous le souhaitez. 

 

Capturez les tâches (« cartes ») 

5. Cliquez à nouveau sur la flèche bleue, puis commencez à créer vos premières tâches dans 

la liste "Choses à faire", qui sont entrés sous le nom de Trello "cartes".  Ne vous 



inquiétez pas que vous n'avez pas encore toutes les tâches définies.  Vous serez en 

mesure d'ajouter plus de tâches plus tard.  Vous pouvez utiliser les cartes définies ci-

dessous pour l'instant. 

 

6. Entrez un élément de liste de contrôle pour la première tâche (c.-à-d. pour la tâche 

«Trouver des membre d’équipe en laboratoire»).  Ce sont les sous-tâches qui indiqueront 

comment vous progressez avec l'achèvement global des tâches.  Pourl'instant, nous 

allons ajouter " Parlez aux gens en laboratoire", puisque vos coéquipiers doivent être 

choisis parmi les personnes de votre section de laboratoire.  Cliquez sur la flèche bleue 

pour capturer votre premier élément de liste de contrôle. 

 

7. Cliquez sur le bouton bleu :"Maintenant, vous êtes un pro.  Continuez à construire votre 

conseil" et vous devriez obtenir quelque chose comme la capture d'écran ci-dessous. 

 



Modifier les tâches 

8. Cliquez sur la première carte de tâche dans la liste «Choses à faire» et vous devriez voir 

votre élément de liste de contrôle nouvellement créé ("Parler aux gens en laboratoire") et 

vous devriez obtenir un menu pop-up comme celui ci-dessous, vous montrant d'autres 

choses que vous pouvez ajouter à vos informations de tâche. 

 

9. Ajoutez une courte description comme «Trouver 4 autres coéquipiers dans ma section de 

laboratoire pour le projet.  Pensez à trouver des personnes ayant des compétences 

différentes.  La diversité est une bonne chose, pour éviter que tout le monde pense tous 

de la même façon.  N'ayez pas peur de travailler avec de nouvelles personnes (c.-à-d. ne 

choisissez pas seulement des amis existants)! ».  Ajoutez une date d'échéance, en tapant 

la date de votre prochaine période de laboratoire. 

 

Trello Power-Ups et l'installation BigPicture 

10. Ne pas "Activer le calendrier Power-Up" puisque nous sommes seulement autorisés à 

avoir un de ces avec la version gratuite de Trello et nous voulons utiliser BigPicture pour 

nos graphiques Gantt.  En fait, installons ce power-up tout de suite.  Sélectionnez le 

bouton "Get Power-Ups". 



 

11. Prochain type dans 'gantt chart' dans la zone de recherche, puis sélectionnez "Ajouter" 

pour le BigPicture power-up, puis "Add" à nouveau, lorsque vous êtes invité. 

 

12. Cliquez sur l'icône Accueil en haut à gauche de la fenêtre Trello pour vous ramener à 

l'écran d'accueil principal, puis sélectionnez le tableau du projet GNG1503, qui devrait 

maintenant ressembler à la capture d'écran ci-dessous (notez que le BigPicture power-up 

est maintenant affiché en haut à droite de votre écran Trello). 

 



13. Depuis le projet ne fait que commencer et il ya beaucoup de choses que vous ne savez 

pas encore, il suffit de capturer tous les jalons pour l'instant dans la catégorie de liste 

"Things to Do". 

14. Notez que vous pouvez rendre votre tableau Trello personnel ou privé, en utilisant les 

boutons en haut qui sont situés à côté de votre nom de conseil (c'est-à-direà droite de 

l'étiquette du projet GNG1503).  Sélectionnez Privé, puis Équipe.  Donnez un nom à 

votre équipe (ex. "Team YourNameHere") et choisissez ensuite "Create". 

 

15. Si vous avez déjà trouvé vos coéquipiers et connaissez leurs adresses e-mail, vous 

pouvez sélectionner l'onglet « Membres » et les inviter en tapant leurs adresses e-mail et 

en sélectionnant «Invitez à l'équipe».  Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'onglet 

Paramètres et remarquez que vous pouvez lier votre équipe à un tableau Slack pour 

simplifier vos futures communicationsde groupe à l'aide de l'outil Slack 

(https://slack.com/intl/en-ca/). 

 

16. Sélectionnez le bouton BigPicture en haut à droite, puis «Permettez» BigPicture 

d'accéder à votre nouveau tableau... puis «Permettez» à nouveau.  Vous verrez un 

message de statut... Apparemment, il est maintenant temps pour le café ...  Finalement, il 

devrait dire " Ready to Work! Click here to run BigPicture ".  Faites cela et vous devriez 

voir une capture d'écran comme celle ci-dessous avec un tableau Gantt vierge.  Vous 

devrez peut-être étirer la fenêtrede votre navigateur pour voir le côté droit le plus de 

l'écran avec le bouton « Configuration du programme».  Sélectionnez ce bouton 

"Configuration du programme". 



 

17. Sélectionnez ensuite le bouton onglet "Scope Definition" et vous devriez voir quelque 

chose comme la capture d'écran ci-dessous, avec votre projet (et les 3 tâches dedans) 

affiché.  Cliquez sur le bouton bleu "Enregistrer" et attendre que l'opération 

d'enregistrement soit terminée. 

 

18. Cliquez sur l'onglet 'Gantt' pour voir les tâches de votre projet. 

 

19. Ajustez les durées en faisant glisser le bord gauche ou droit des barres grises à gauche ou 

à droite.  Ajustez le point de départ d'une tâche en faisant glisser n'importe où à 

l'intérieur des barres grises pour cette tâche.  Réorganiser les tâches en faisant glisser le 

titre de tâche vers le haut ou vers le bas ou en utilisez les icônes de mouvement '^' ou 'v'. 

Pour créer une dépendance, connectez les cercles, en cliquant et en faisant glisser de la 

tâche initiale à la tâche dépendante.  En cliquant sur le lien à l'intérieur de la barre de 

tâches vous ramènera dans Trello pour changer les détails de cette tâche.  Pour revenir 

dans le graphique BigPicture Gantt de Trello, à tout moment, il suffit de cliquer sur le 

bouton BigPicture. 

20. Une fois que vous avez terminé avec votre édition, vous devriez voir quelque chose 

comme la capture d'écran ci-dessous.  Les tâches ont été ordonnées logiquement, 

certaines dépendances ont été ajoutées et les dates et durées de début ont également été 

ajustées de manière appropriée. 



 

21. En cliquant sur les trois points sous l'icône d’engrenage des paramètres  pour 

n'importe quelle tâche vous permettra d'ajuster les propriétés de cette tâche.  Par 

exemple, le mode de tâche par défaut est réglé sur "Auto", ce qui signifie que lestâches 

dépendantes d'autres tâches ne peuvent pas être démarrées avant que les tâches 

précédentes aient été terminées.  Essayez de voir si vous pouvez déplacer une tâche 

dépendante en face de la tâche dont il dépend.  Tu ne peux pas.  Si ce n'est pas ce que 

vous voulez, puis changer le mode de "Manuel", qui vous permettra de faire ce que vous 

voulez.  Ce n'est pas recommandé, en général.  Le "type de tâche" peut également être 

modifié de la valeur par défaut "Tâche régulière" à "Milestone (jalon)" (une tâche de 

durée nulle).  Il s'agit du meilleur type de tâche pour chacun des livrables du projet (c.-à-

d. livrables A à K) bien qu'il puisse y avoir d'autres tâches «tâches régulières» 

nécessaires pour vous permettre de respecter les différentes dates de jalons. 

 

22. Expérimentez avec les menus Data, View et Gantt Scale pour voir ce qu'ils font.  La vue 

Mois par défaut ou la vue trimestre sont probablement les meilleures pour ce projet.  

Vous pouvez échanger la compacité de visualisation avec la granularité de tâche. 



 

23. Si vous modifiez vos tâches Trello, la sélection de Data/Re-Sync ajoutera les nouvelles 

tâches dans votre graphique BigPicture Gantt.  Notez que Trello est toujours l'application 

principale et vous devez y ajouter de nouvelles tâches. 

24. Une hiérarchie des tâches peut être créée lorsque les tâches sont définies de manière trop 

vague (par exemple «Résoudre la faim dans le monde»).  Avec une hiérarchie, certaines 

tâches peuvent être décomposées en tâches constituantes plus détaillées.  S'il n'y a pas de 

hiérarchie du tout, alors la hiérarchie est dite « plate ».  Une hiérarchie plate des tâches a 

été créée dans Trello et montrée dans BigPicture ci-dessous pour la tâche de haut 

niveau : "Boire une tasse de thé" mais il y a aussi quatre autres tâches, qui sont en fait 

des sous-tâches. 

 

25. En sélectionnant la première sous-tâche ("Bouillir de l’eau") puis en utilisant l'icône 

Indent (>)une hiérarchie peux être créer, comme c’est fait ci-dessous. Ceci est utile 

lorsque la tâche doit être faisable par une seule personne et assignée à un propriétaire 

spécifique, puis exécutée.  Par exemple, le prototype final du « Build Design Day » doit 

probablement être divisé en tâches telles que : « Facture complète des matériaux », « 

Matériel de commande », etc.). 

 



26. Pour affecter un propriétaire, cliquez sur le lien de nom de tâche de BigPicture ou allez 

directement à Trello en fermant BigPicture, puis en sélectionnant "Members".  Trello 

permet à plusieurs membres d'être affectés à une tâche.  Cependant, il est probablement 

préférable d'avoir un seul propriétaire pour chaque tâche de sorte qu'il soit très clair 

qui est responsable de quoi.  Dans la capture d'écran suivante, il n'y a qu'un seul membre 

de l'équipe (TesterosaD) donc c'est facile. 

 

27. Le graphique Gantt qui en résulte dans BigPicture montre que TesterosaD (ou 'T'’ pour 

faire court) est maintenant le propriétaire de la tâche « Bouillir de l’eau». 

 

28. Créez un projet Trello/BigPicture avec toutes les activités et les jalons ci-dessous.  

Trouvez les dates correspondantes correctes du programme de cours.  Ajoutez également 

au moins trois autres activités importantes et connexes (c.-à-d. pas des jalons) de votre 

propre (rappelez-vous qu'il s'agit d'un exercice individuel!).   Il devrait s'agir d'activités 

qui, selon vous, seront nécessaires pour franchir une ou plusieurs de ces étapes 

importantes et qui doivent figurer dans le plan (c.-à-d. pas des activités qui seront faites 

sans planification).  Estimer la durée de chacune de ces trois activités (en utilisant une 

certaine base en fait) assigner un propriétaire et montrer toutes les dépendances, en 

utilisant BigPicture.  Les dépendances peuvent être sur d'autres tâches, mais 

l'achèvement de vos tâches doit affecter au moins l'un des jalons énumérés ci-dessous 



(c'est-à-dire qu'ils sont des tâches nécessaires!): Rappelez-vous qu'un jalon a une durée 

de zéro, tandis qu'un l'activité a une durée limitée et non nulle. 

Horaire d’Items Date ou plage de dates 

A: Formation d’équipe et contrat date? 

B: Identification des besoins date? 

C: Critères de conception date? 

D: Conceptualisation date? 

E: Plan et coût du projet date? 

< Semaine de relâche > date? à date? 

F: Prototype I et rétroaction du client date? 

G: Prototype II et rétroaction du client date? 

H: Prototype III et rétroaction du 

client 

date? 

I: Journée de la conception date? 

J: Présentations finales  date? à date? 

K: Manuel utilisateur Échéance @ Examen final 

Activité 1 : date? à date? 

Activité 2 : date? à date? 

Activité 3 : date? à date? 

 

29. Prend une capture d’écran de votre graphique Gantt de BigPicture et ensuite soumet-le 

dans Brightspace avec la version remplie de cette table ci-dessous : 

 

 

 

 



Nom de 

l’activité 

(devrait être 

cours et 

significatif) 

[Propriétaire] 

Description brève de 

l’activité 

Tâches dépendantes et 

jalons (i.e. qui dépendent 

de cette tâche, 

immédiatement) 

Durée 

(mesuré en 

jours) et une 

justification 

brève de 

votre estimé 

 Propriétaire?   

 Propriétaire?   

 Propriétaire?   
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