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Introduction 

Alors que nous passons à l’étape de prototypage de notre projet, il est nécessaire pour notre 

équipe d’établir un plan « d’attaque » pour les différentes tâches à venir. Cela va consister 

à repartir équitablement les tâches aux différents membres du groupe et à définir les 

échéances pour chaque tâche. À côté de ça, nous allons aussi faire une estimation des coûts 

des composants pour la réalisation de la jardinière. 

Liste de tâches  

Incertitudes et risques 

Les responsables du Livrable G et H sont laissés « à déterminer » pour le moment. En effet, 

ne sachant pas à quoi s’attendre avec la rétroaction du client et le résultat du prototypage, 

il est difficile pour nous de désigner le responsable de tâches vu qu’on ne connait pas encore 

l’ampleur de ce dernier En étant conscient des points forts des différents membres de 

l’équipe, nous avons décidé d’assigner les tâches plus tard, pour mieux prendre davantage 

de ces points. 

Les estimations de temps que nous avons fait pourrons toujours changer selon le taux de 

travail de l’équipe. Nous avons ajouté des marges à chaque durée de travail, mais ce risque 

reste toujours. Ainsi, dans notre division des tâches, nous tentons d’éviter trop de 

dépendance entre les composants. Surtout, essayé de faire le plus possible au premier 

moment, pour gagner plus de temps et d’éviter les erreurs ou les conflits de dépendance à 

la dernière minute. Les équipiers peuvent toujours demander d’aide et avec notre division 

des tâches, garde beaucoup de flexibilité dans le groupe pour prévenir des erreurs. 

Finalement, nous avons mis du temps dans notre horaire pour la révision et la correction 

des livrables. Tout le groupe aura la chance de vérifier ce que nous faisons avec la rubrique, 

pour trouver des erreurs et le corriger. Ça va aider aussi d’assurer que chaque membre a 

assuré que ses tâches sont bien incorporées dans le produit final et évitera des problèmes 

de compréhension. 

 Attribution des Tâches 

Nous avons réparti les tâches en équipe, par consensus. Chacun fait son travail 

volontairement, en assurant qu’ils sont tous confortables avec leurs tâches. Par exemple, 

Jules serait le responsable de choisir et comparer les matériaux parce qu’il possède déjà 

des connaissances liées à ça. Surtout nous serons flexibles avec nos prochains livrables, G 

et H, en assignent les tâches de la manière similaire. 
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Livrable 

N° 

Description de la tâche Estimation 

durée 

Échéance Responsable Dépend 

de la 

tâche 

- 1 Formation d’équipe 1 jour 08/09/2020 Toute l’équipe  

A 2 Contrat d’équipe 1 jour 24/09/2020 Toute l’équipe 1 

- 3 Rencontre I avec le client  1h20 25/09/2020 Toute l’équipe 1 

B 4 Identification des besoins  7 jours  02/10/2020 Toute l’équipe 3 

C 5 Critères de conception  7 jours 09/10/2020 Toute l’équipe 4 

- 6 Rencontre II avec le client  1 jour 14/10/2020 Toute l’équipe  

D 7 Conceptualisation  7 jours  15/10/2020 Toute l’équipe 5 & 6 

E 8 Coûts du projet 6 jours 21/10/2020 Jules 7 

9 Liste des tâches déjà faites 1 jours 18/10/2020 Jean Marc  

10 
Liste des tâches à faire 3 jours 20/10/2020 Noura et 

Michel 

 

11 Diagramme de Gantt 6 jours 21/10/2020 James 10 

12 Documentation 2 h 22/10/2020 Michel 8-11 

F 13 Plan d’essai de prototypage 1 jour 25/10/2020 Noura 7 

14 Choix des matériaux 1h30 27/10/2020 Jules 8 

15 

Comparaison de la 

spécificité des matériaux 

trouvé à ceux recherchés 

2h 27/11/2020 Jean Marc  

16 Prototypage I 6 jours 04/11/2020 Michel et James 13 

17 Documentation 2h 05/11/2020 Michel 13-16 

G 18 Rencontre III avec le client  1 jour 12/11/2020 Toute l’équipe 16 

19 Création du plan d’essai  1 jour 07/11/2020 À déterminer  18 

20 
Analyse des sous-systèmes 

critiques 

2h 07/11/2020 À déterminer  16 & 18 

21 
Vérification de la 

faisabilité 

2h 11/11/2020 À déterminer  20 

22 Prototypage II 3 jours 11/11/2020 À déterminer  18-21 

23 Documentation 2h 12/11/2020 À déterminer  18-22 

H 24 Rencontre IV avec le client  26/11/2020   

25 Faire un plan d’essai 1 jour 17/11/2020 À déterminer  18 

26 
Définition d’un critère 

d’arrêt  

1h 17/11/2020 À déterminer  25 

27 Prototypage III 5 jours 25/11/2020 À déterminer  25-26 

28 Faire le plan de test  3 jours 26/11/2020 À déterminer  27 

29 Documentation 2h 26/11/2020 À déterminer  24-29 
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Coûts du projet 

Pour ce qui est de composantes pour la réalisation de ce projet, nous avons conclu que les 

éléments suivants seront nécessaires : 

Nomenclature des Matériaux 

Nº Composante Quantité Prix unitaire ($) Prix calculé ($) 

1 Arduino nano 1 4,8 4.8 

2 Breadboard 1 3,33 3.33 

3 Détecteur humidité 1 2,14 2.14 

4 Bac à plante 1 14,99 14.99 

5 Réservoir d'eau 1 14,99 14.99 

6 Valve solénoïde 4 4,35 17.4 

7 Tuyaux 4 8,37 33.48 

8 Fils électriques 1 mètre 1 1 1 

9 Relais 12v 1 2,72 2.72 

Total 94.85 

 

Les liens pour les différents coûts sont spécifiés dans l’annexe. 

Diagramme de Gantt  

Un fichier Excel sera joint à ce document du livrable contenant le diagramme de Gantt de 

notre projet depuis son début en septembre dernier. Ceci dit, nous allons vous présenter 

partiellement les différentes parties de ce diagramme dans ce document à travers des 

captures d’écran. 

 

 

Figure 1 - Diagramme de Gantt - vue d'ensemble 
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Figure 2 - Diagramme de Gantt - Septembre 

Figure 3 - Diagramme de Gantt - Octobre 
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Conclusion 

En conclusion, nous pouvons dire que nous avons à présent un référentiel par rapport à la gestion de notre projet. La liste de tâches a été 

faite de façon équitable afin de permettre à tous les membres de participer avec la même intensité au projet. Pour ce qui est des coûts, 

ils ont été établis en fonction des besoins du projet et dans le respect du budget du projet. Suite à ça, la suite du projet va consiter à 

travailler sur les différents prototypes. 

Figure 3 - Diagramme de Gant - Novembre 
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ANNEXE 
 

 

Liens pour les coûts 

1.     Arduino Nano  

https://ca.dhgate.com/product/for-arduino-kit-usb-nano-v3-0-

atmega328p/389698471.html?f=bm|Bing|PA|384604843|1202866270989820|751792322

22009|pla-

4578778776735541||CA|389698471|c|&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term

=&utm_content=75179232222009&utm_campaign=CA_All_New_PC&msclkid=6c923b

4289d0193ef35b64d0bacb8550 

2.     Breadboard (paquet de 20) 

https://www.dhgate.com/product/20pcs-quality-mini-bread-board-

breadboard/449679521.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.18.dLxXvbSZR9IeJTJ

GF3JO&resource_id=449679521&scm_id=search.LIST...NDBADF|0|0.#s1-17-

1;searl|3118091529:18 

3.     Détecteur de Humidité 

https://www.dhgate.com/product/mini-round-lcd-digital-thermometer-

hygrometer/469842079.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.12.eTDFQrRwmvtV8

xnUyMsI&resource_id=469842079&scm_id=search.LIST...NDBADF|0|0.#s1-8-

1;searl|3645240272:12 

4.     Planter 

https://www.amazon.ca/Novelty-Mfg-2188-Polypro-

Plastic/dp/B002HJ9RYC/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=Rectangular+Planters&qid=

1603417807&sr=8-13 

5.     Reservoir 

https://www.amazon.ca/Arrow-Plastic-Compact-Beverage-

Container/dp/B000QRC9JM/ref=sr_1_82?dchild=1&keywords=water+reservoir&qid=16

03418070&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=sports&sr=1-

82 

6.     Valve 

https://www.dhgate.com/product/j34-ac-220v-electric-solenoid-valve-

magnetic/578977681.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.27.AfnRuG3kdTLqkG

https://ca.dhgate.com/product/for-arduino-kit-usb-nano-v3-0-atmega328p/389698471.html?f=bm%7CBing%7CPA%7C384604843%7C1202866270989820%7C75179232222009%7Cpla-4578778776735541%7C%7CCA%7C389698471%7Cc%7C&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=75179232222009&utm_campaign=CA_All_New_PC&msclkid=6c923b4289d0193ef35b64d0bacb8550
https://ca.dhgate.com/product/for-arduino-kit-usb-nano-v3-0-atmega328p/389698471.html?f=bm%7CBing%7CPA%7C384604843%7C1202866270989820%7C75179232222009%7Cpla-4578778776735541%7C%7CCA%7C389698471%7Cc%7C&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=75179232222009&utm_campaign=CA_All_New_PC&msclkid=6c923b4289d0193ef35b64d0bacb8550
https://ca.dhgate.com/product/for-arduino-kit-usb-nano-v3-0-atmega328p/389698471.html?f=bm%7CBing%7CPA%7C384604843%7C1202866270989820%7C75179232222009%7Cpla-4578778776735541%7C%7CCA%7C389698471%7Cc%7C&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=75179232222009&utm_campaign=CA_All_New_PC&msclkid=6c923b4289d0193ef35b64d0bacb8550
https://ca.dhgate.com/product/for-arduino-kit-usb-nano-v3-0-atmega328p/389698471.html?f=bm%7CBing%7CPA%7C384604843%7C1202866270989820%7C75179232222009%7Cpla-4578778776735541%7C%7CCA%7C389698471%7Cc%7C&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=75179232222009&utm_campaign=CA_All_New_PC&msclkid=6c923b4289d0193ef35b64d0bacb8550
https://ca.dhgate.com/product/for-arduino-kit-usb-nano-v3-0-atmega328p/389698471.html?f=bm%7CBing%7CPA%7C384604843%7C1202866270989820%7C75179232222009%7Cpla-4578778776735541%7C%7CCA%7C389698471%7Cc%7C&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=75179232222009&utm_campaign=CA_All_New_PC&msclkid=6c923b4289d0193ef35b64d0bacb8550
https://ca.dhgate.com/product/for-arduino-kit-usb-nano-v3-0-atmega328p/389698471.html?f=bm%7CBing%7CPA%7C384604843%7C1202866270989820%7C75179232222009%7Cpla-4578778776735541%7C%7CCA%7C389698471%7Cc%7C&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=75179232222009&utm_campaign=CA_All_New_PC&msclkid=6c923b4289d0193ef35b64d0bacb8550
https://www.dhgate.com/product/20pcs-quality-mini-bread-board-breadboard/449679521.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.18.dLxXvbSZR9IeJTJGF3JO&resource_id=449679521&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-17-1;searl%7C3118091529:18
https://www.dhgate.com/product/20pcs-quality-mini-bread-board-breadboard/449679521.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.18.dLxXvbSZR9IeJTJGF3JO&resource_id=449679521&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-17-1;searl%7C3118091529:18
https://www.dhgate.com/product/20pcs-quality-mini-bread-board-breadboard/449679521.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.18.dLxXvbSZR9IeJTJGF3JO&resource_id=449679521&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-17-1;searl%7C3118091529:18
https://www.dhgate.com/product/20pcs-quality-mini-bread-board-breadboard/449679521.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.18.dLxXvbSZR9IeJTJGF3JO&resource_id=449679521&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-17-1;searl%7C3118091529:18
https://www.dhgate.com/product/mini-round-lcd-digital-thermometer-hygrometer/469842079.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.12.eTDFQrRwmvtV8xnUyMsI&resource_id=469842079&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-8-1;searl%7C3645240272:12
https://www.dhgate.com/product/mini-round-lcd-digital-thermometer-hygrometer/469842079.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.12.eTDFQrRwmvtV8xnUyMsI&resource_id=469842079&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-8-1;searl%7C3645240272:12
https://www.dhgate.com/product/mini-round-lcd-digital-thermometer-hygrometer/469842079.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.12.eTDFQrRwmvtV8xnUyMsI&resource_id=469842079&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-8-1;searl%7C3645240272:12
https://www.dhgate.com/product/mini-round-lcd-digital-thermometer-hygrometer/469842079.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.12.eTDFQrRwmvtV8xnUyMsI&resource_id=469842079&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-8-1;searl%7C3645240272:12
https://www.amazon.ca/Novelty-Mfg-2188-Polypro-Plastic/dp/B002HJ9RYC/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=Rectangular+Planters&qid=1603417807&sr=8-13
https://www.amazon.ca/Novelty-Mfg-2188-Polypro-Plastic/dp/B002HJ9RYC/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=Rectangular+Planters&qid=1603417807&sr=8-13
https://www.amazon.ca/Novelty-Mfg-2188-Polypro-Plastic/dp/B002HJ9RYC/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=Rectangular+Planters&qid=1603417807&sr=8-13
https://www.amazon.ca/Arrow-Plastic-Compact-Beverage-Container/dp/B000QRC9JM/ref=sr_1_82?dchild=1&keywords=water+reservoir&qid=1603418070&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=sports&sr=1-82
https://www.amazon.ca/Arrow-Plastic-Compact-Beverage-Container/dp/B000QRC9JM/ref=sr_1_82?dchild=1&keywords=water+reservoir&qid=1603418070&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=sports&sr=1-82
https://www.amazon.ca/Arrow-Plastic-Compact-Beverage-Container/dp/B000QRC9JM/ref=sr_1_82?dchild=1&keywords=water+reservoir&qid=1603418070&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=sports&sr=1-82
https://www.amazon.ca/Arrow-Plastic-Compact-Beverage-Container/dp/B000QRC9JM/ref=sr_1_82?dchild=1&keywords=water+reservoir&qid=1603418070&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=sports&sr=1-82
https://www.dhgate.com/product/j34-ac-220v-electric-solenoid-valve-magnetic/578977681.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.27.AfnRuG3kdTLqkGWJ5WGQ&resource_id=578977681&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-24-1;searl%7C1106440836:27
https://www.dhgate.com/product/j34-ac-220v-electric-solenoid-valve-magnetic/578977681.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.27.AfnRuG3kdTLqkGWJ5WGQ&resource_id=578977681&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-24-1;searl%7C1106440836:27
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WJ5WGQ&resource_id=578977681&scm_id=search.LIST...NDBADF|0|0.#s1-24-

1;searl|1106440836:27 

7.     Tuyaux (coupés plus pétits) 

https://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-outer-dia-32-40mm-pvc-pipe-

length/555503511.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.10.zoFOxx33W0uzHx8tGe

LJ&resource_id=555503511&scm_id=search.LIST...NDBADF|0|0.#s1-6-

1;searl|3924390965:10 

8.     Fils Électriques (pour 30m) 

https://www.amazon.ca/TYUMEN-Hookup-Electrical-Strips-

Extension/dp/B07SJ44SN1/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=electrical+wire&qid=16034

18544&sr=8-6 

9.     Relais (pour 6) 

https://www.amazon.ca/GOOACC-Automotive-Interlocking-Harnesses-

Warranty/dp/B01M74X0ZK/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=12v+relay&qid=1603418

592&sr=8-5 

 

 

https://www.dhgate.com/product/j34-ac-220v-electric-solenoid-valve-magnetic/578977681.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.27.AfnRuG3kdTLqkGWJ5WGQ&resource_id=578977681&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-24-1;searl%7C1106440836:27
https://www.dhgate.com/product/j34-ac-220v-electric-solenoid-valve-magnetic/578977681.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.27.AfnRuG3kdTLqkGWJ5WGQ&resource_id=578977681&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-24-1;searl%7C1106440836:27
https://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-outer-dia-32-40mm-pvc-pipe-length/555503511.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.10.zoFOxx33W0uzHx8tGeLJ&resource_id=555503511&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-6-1;searl%7C3924390965:10
https://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-outer-dia-32-40mm-pvc-pipe-length/555503511.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.10.zoFOxx33W0uzHx8tGeLJ&resource_id=555503511&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-6-1;searl%7C3924390965:10
https://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-outer-dia-32-40mm-pvc-pipe-length/555503511.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.10.zoFOxx33W0uzHx8tGeLJ&resource_id=555503511&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-6-1;searl%7C3924390965:10
https://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-outer-dia-32-40mm-pvc-pipe-length/555503511.html?d1_page_num=1&dspm=pcen.sp.list.10.zoFOxx33W0uzHx8tGeLJ&resource_id=555503511&scm_id=search.LIST...NDBADF%7C0%7C0.#s1-6-1;searl%7C3924390965:10
https://www.amazon.ca/TYUMEN-Hookup-Electrical-Strips-Extension/dp/B07SJ44SN1/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=electrical+wire&qid=1603418544&sr=8-6
https://www.amazon.ca/TYUMEN-Hookup-Electrical-Strips-Extension/dp/B07SJ44SN1/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=electrical+wire&qid=1603418544&sr=8-6
https://www.amazon.ca/TYUMEN-Hookup-Electrical-Strips-Extension/dp/B07SJ44SN1/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=electrical+wire&qid=1603418544&sr=8-6
https://www.amazon.ca/GOOACC-Automotive-Interlocking-Harnesses-Warranty/dp/B01M74X0ZK/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=12v+relay&qid=1603418592&sr=8-5
https://www.amazon.ca/GOOACC-Automotive-Interlocking-Harnesses-Warranty/dp/B01M74X0ZK/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=12v+relay&qid=1603418592&sr=8-5
https://www.amazon.ca/GOOACC-Automotive-Interlocking-Harnesses-Warranty/dp/B01M74X0ZK/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=12v+relay&qid=1603418592&sr=8-5

