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Introduction  
Maintenant qu’on a un concept concrète pour notre projet final, l’étape qui suit est le prototypage. 

Ce document contient trois parties distinctes. Tout d’abord tu trouveras notre calendrier détaillé du projet. 
Ce dernier nous permet d’élaborer sur chaque livrable en fonction du temps tout en facilitant 
l’organisation. Ensuite se trouve une description des prototypes qui seront présentées à leur dates 
respective. Ceci nous permet de clarifier le fonctionnement de chaque prototype ainsi que les étapes de 
leurs conceptualisation. Et finalement, la dernière partie consiste de la nomenclature des matériaux qui 
inclut une estimation du prix de chaque produit ainsi que le prix total. 

 
Calendrier du projet 

Notre calendrier de projet a été conçu sur l’application Trello. Cette application facilite la 
visualiser les tâches à compléter. De plus, Trello nous permet de donner accès au calendrier à toute 
l’équipe. Ceci est réduit les inconvénients de toute l’équipe. Cette application nous a permis de créer un 
diagramme de Gantt. Ce diagramme nous permet de démontrer clairement les dépendances entre les 
tâches. Notre diagramme se trouve ci-dessous. 

 
Plans et coût des prototypes 

 
3.1 Premier prototype 

 
3.2 Deuxième prototype 

Tâche Durée estimée Responsable Ressources  

Achat des capteurs, 
pots, pompes et 
autres matériaux 

2 jours  Camille Internet 

Définir les dimension 
du prototype 1 

1 jours  Tous N/A 

Faire les design du 
pot et réservoir  

1 jour Tous Logiciel Solidworks  

Construction du 
prototype 1 

2 heure Alexandre Carton, tube de 
plastique ou fil, bols, 
ficelle pour fils 
électrique 

Tâche Durée estimée Responsable Ressources  

Conception du 
schéma électrique 

2 jour  Juan  Youtube, Google, 
Tinkercad 

Recherche des 
bibliothèques utile 
pour les capteurs et 
la pompe 

2 jours Camille  Tinkercad 



 
3.3 Troisième prototype 

 
 

Connection et 
calibration des 
capteurs 

1 heure Camille N/A 

Créer le programme 
Arduino nécessaire 
afin que le prototype 
fonctionne. 

1 semaine Camille, Juan et 
Asish 

Arduino, fils, 
résistances, pompe, 
capteurs, 
bibliothèques 
arduino, l’internet 

Création du prototype 
du sous-système qui 
inclut le système 
d’arrosage et le 
détecteur d’humidité. 
 

1 jour Camille, Anthony, 
Alexandre et Juan 

Arduino, capteurs, 
eau 

Tester le 
fonctionnement du 
système d’arrosage 

1 jour  Camille, Juan, 
Alexandre et Anthony 

Arduino, capteurs, 
eau 

Tâche Durée estimée Responsable Ressources  

Créer le programme 
Arduino nécessaire 
afin que le prototype 
fonctionne. 

1 semaine Camille, Juan et 
Asish 

Arduino Uno, fils, 
résistances, pompe, 
capteurs, 
bibliothèques 
arduino, l’internet 

Conception des pots 
(inclure le réservoir) 

2 jours Camille, Juan, 
Anthony et Alexandre 

Plâtre, Plot 

Couper le tube PVC 1 jours Camille, Juan, 
Anthony et Alexandre 

Tubes PVC  

Design de l’étui pour 
l’arduino 

3 jours Camille Logiciel Solidworks 

Imprimer 3D le l’étui 
pour les fils et 
l’arduino 

2 jours  Camille  Imprimante 3D, 
Filament 

Tester le 
fonctionnement du 
système de réservoir 
et d’arrosage 

2 heure Camille, Juan, 
Alexandre et Anthony 

Prototype 



Nomenclature des matériaux 
 

 
Diagramme de Gantt 

 
 
 

Nomenclature des matériaux 

No Description du composant  Quantité  Prix unitaire  Montant 
TTC 

(CDN$)  

Fournisseur 

1 Lot Résistances/LED 1 12.99 12.99 Amazon 

2 Lot de fils mâles et femelles 1 11.95 11.95 Amazon 

3 Capteur de niveau d’eau 1 11.99 11.99 Amazon 

4 Capteur d’humidité du sol 1 12.88 12.88 Amazon 

5 Pompe à eau 1 14.28 14.28 Amazon 

6 Tube (8ft) 1 2.23 2.23 Amazon 

8 Pot 2 4.85 8.97 Home 
Depot 

   Total 75.29$  

Nomenclature des matériaux 

https://www.amazon.ca/Haitronic-Arduino-component-starter-resistors/dp/B06XX3VRM6/ref=sr_1_77?dchild=1&keywords=arduino+wire+kit&qid=1603382410&sr=8-77
https://www.amazon.ca/Elegoo-120pcs-Multicolored-Breadboard-arduino/dp/B01EV70C78/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=arduino+wires&qid=1603385623&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySFpIS1RDUkVUWTEzJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTY4OTU0MkJQTEpEWVpUT1JYQyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTE2Njk4MlpBU01XMjdaT041UyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.ca/URBEST-Aquarium-Liquid-Sensor-Switch/dp/B00NW7RX0S/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=water+level+sensor+arduino&qid=1603387429&sr=8-8
https://www.amazon.ca/Gikfun-Capacitive-Corrosion-Resistant-Detection/dp/B07H3P1NRM/ref=sr_1_13?crid=1CATUQ3SULWC4&dchild=1&keywords=soil+humidity+arduino&qid=1603379879&sprefix=soil+hum%2Caps%2C201&sr=8-13
https://www.amazon.ca/LEDGLE-Submersible-Ultra-Quiet-Dual-Purpose-Hydroponics/dp/B07G74MDLM/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Arduino+Water+Pump&qid=1603398216&sr=8-3
https://www.amazon.ca/Penn-Plax-Standard-Airline-Tubing-Accessories/dp/B0002563MM/ref=sr_1_19?dchild=1&keywords=PVC%2Btubing&qid=1603397383&sr=8-19&th=1
https://www.homedepot.ca/product/the-home-depot-orange-home-depot-logo-bucket-19-l/1000143871
https://www.homedepot.ca/product/the-home-depot-orange-home-depot-logo-bucket-19-l/1000143871


 
Conclusion 
 
En conclusion, ce livrable nous amène une étape plus proche des prototypes. Nous avons 
retrouvés nos parties en ligne et nous sommes presque prêt à commander ces pièces pour 
finalement commencer le prototypage. Nous pourrions aussi commencer des esquisses propres 
avec nos pièces réelles.  


