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Résumeé

L'objectif du livrable est de faire un calendrier pour notre projet ainsi qu' un plan. Ce
calendrier devrait indiquer un plan pour compléter les trois prototypes avant la fin du
trimestre. Il devrait aussi indiquer une estimation des couts, des matériaux et tous les
composants pour le projet. Ce livrable va se concentrer sur le plan du premier prototype.
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Introduction

Plusieurs étapes sont faites jusqu'a maintenant. Le livrable précedent, livrable
D, était létape de lidéation. Dans ce livrable nous allons faire un plan pour le
premier prototype du projet. Ce livrable est basé sur la quatriéeme étape du
processus de pensee conceptuel, le prototypage. Faire un plan avant de
commencer a construire un prototype est trés important pour avoir un bon
prototype.

Avant de faire notre plan, on a fait une deuxieme rencontre avec Daniel
Deschamps, notre client, pour avoir de la rétroaction sur notre design. Il nous a
dit ce qu'il pense. On a décidé de changer le design de la lumiére pour un
concept legerement different. Ce nouveau concept utilise deux sources de
lumiere qui peuvent tourner autour de la lentille.

Dans ce livrable, plusieurs étapes seront décrites tel guun plan détaillé de
toutes les étapes pour faire le prototype, un dessin de conception, un calendrier
avec une liste de taches, un tableau de risques, les matériaux et outils
necessaires, et un plan dessai.



2 Dessin de conception

Figure 1: Dessin détaillé de la solution finale

Cette figure montre le dessin déetaillg, il combine nos 3 concepts ensemble pour produire la
solution finale. Notre conception inclut 4 batons téléscopique qui assure langle droit et la
distance a la surface dindice en méme temps. Ensuite, ily a deux lumieres LED qui peuvent
faire rotation autour de la lentille pour donner loption dangle de la lumiere pour assurer une
bonne luminosité dans les photos.

3 Calendrier de prototypage
3.1 Liste de taches, estimation, responsable

Prototype de systeme ¥ jour Colin
dangle basic

Test de systéme 1 heure Colin




Prototype de systéme de Y5 jour Nathan
distance

Test de systeme 1 heure Nathan
Combiner le systeme ¥ jour Nathan+Colin
dangle et de distance

Test de systeme 30 minutes Nathan+Colin
Prototype de systeme Y5 jour Fatine
d'illumination

Test de systeme 1 heure Fatine
Prototype d'adaptateur de Y5 jour Megane
lentille

Test de systeme 1.5 heures Megane
Combiner les systémes sure | %5 jour Brian
l'adaptateur de lentille

Test de systeme 30 minutes Brian

3.2 Risques importants

Risques importants reliés au projet

Plan de contingences

Nous pouvons rencontrer un risque de
rupture des tiges qui contrélent la distance.

Notre plan est d'essayer de trouver un
matériel fiable qui repond a nos exigences
et nos attentes afin d'éviter l'achat de
plusieurs matériels.

Nous pouvons rencontrer un probléme au
niveau du systeme telescopique du
controle distance. Celui-ci peut étre trop
court ou trop long.

Notre plan est d'essayer de déterminer des
longueurs realistes avant la conception du
systeme. Ceci se fera en effectuant
plusieurs tests avec notre cellulaire et un
certain plan de travail avec un indice.

Nous pouvons rencontrer un probléme de
manque de fiabilité du systeme du a la
qualité limitee de nos produits .

Notre plan est d'essayer de communiquer
notre solution avec des outils de base alors
l'assurance de la qualité parfaite du produit
peut étre considérée secondaire.




Nous pouvons rencontrer un probleme de
mauvaise direction de la lumiére.

Notre plan est de faire plusieurs tests pour
assurer la luminosité parfaite de la surface
de travail.On est conscient que celle-ci peut
varier d'un milieu a l'autre mais on
s'efforcera de la tester dans différents
milieux et périodes de la journée.

Nous pouvons rencontrer un probleme
dans l'organisation des prototypes (Le jour,
la duree..).

Notre plan est de créer un planning pour
notre prototypage et ceci se fera grace au
site Wrike. Aussi, chacun des membres
serait présent au prototypage afin de
réduire les durées et accelerer le travail.

Nous pouvons rencontrer un probleme de
budget.

Nous nous efforcerons de respecter le
budget défini par hos responsables du
projet. Mais en cas de dépassement, on
essayera de trouver du matériel gratuit.

Nous pouvons rencontrer un probleme de
manque de matériel destiné a étre utilisé.

Notre plan est de choisir minutieusement
notre matériel avant de l'inclure dans notre
table de coutll est important de vérifier la
disponibilité du matériel dans le marché.

Nous pouvons rencontrer un risque de
performance dans différents milieux
externes.

Notre caméra serait adaptée a un milieu
ensoleille . S'il pleut ou qu'ily a beaucoup
de vent, notre produit pourrait étre moins
performant. Dans ce cas, hous créerons des
conceptions supplémentaires.

4 Couts des materiaux

N. Composante Quantité Prix Unitaire Prix Calculé
1 Baton magnétique 4 8.39% 33.56%
télescopique extensible
https:/www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A
gtique-t%C3%Aglescopique-attraper-puissant/dp/Bo
QQBPCJZ/ref-asc_df_Bo7QQBPCJZ/?tag-cafrdeshad
go-208&linkCode-=dfo&hvadid=459751243368&hvpos=&h
netw=g&hvrand=-9832171556962460 hvpone=&h
ph 7:00006 Y hvtarc}wdsota—mo R%Z 851 &7osc:1
2 | Lumiére pour la caméra 1 24.99% 24.99%
https://www. ca/-/fr/d%C3%Aqclai -vid
%C3%Agoconf%C3%Agrence-dordinateur-travailler-a
uto-diffution/dp/Bo8YXF42GN/ref=sr_1_7?dchild=1&
qid-=1635801975&refinements=p_36%3A12035760011
&rnid=-12035759011&s=photo&sr=1-7
3 Piles 2-4 Gratuit 0.00%
4 Impression 3D 7509 $0.02 / gramme 15.00%



https://www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A9tique-t%C3%A9lescopique-attraper-puissant/dp/B07QQBPCJZ/ref=asc_df_B07QQBPCJZ/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459751243368&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9832171556962460282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000682&hvtargid=pla-1403552585173&psc=1
https://www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A9tique-t%C3%A9lescopique-attraper-puissant/dp/B07QQBPCJZ/ref=asc_df_B07QQBPCJZ/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459751243368&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9832171556962460282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000682&hvtargid=pla-1403552585173&psc=1
https://www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A9tique-t%C3%A9lescopique-attraper-puissant/dp/B07QQBPCJZ/ref=asc_df_B07QQBPCJZ/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459751243368&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9832171556962460282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000682&hvtargid=pla-1403552585173&psc=1
https://www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A9tique-t%C3%A9lescopique-attraper-puissant/dp/B07QQBPCJZ/ref=asc_df_B07QQBPCJZ/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459751243368&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9832171556962460282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000682&hvtargid=pla-1403552585173&psc=1
https://www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A9tique-t%C3%A9lescopique-attraper-puissant/dp/B07QQBPCJZ/ref=asc_df_B07QQBPCJZ/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459751243368&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9832171556962460282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000682&hvtargid=pla-1403552585173&psc=1
https://www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A9tique-t%C3%A9lescopique-attraper-puissant/dp/B07QQBPCJZ/ref=asc_df_B07QQBPCJZ/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459751243368&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9832171556962460282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000682&hvtargid=pla-1403552585173&psc=1
https://www.amazon.ca/-/fr/ramassage-magn%C3%A9tique-t%C3%A9lescopique-attraper-puissant/dp/B07QQBPCJZ/ref=asc_df_B07QQBPCJZ/?tag=cafrdeshadgo-20&linkCode=df0&hvadid=459751243368&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9832171556962460282&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000682&hvtargid=pla-1403552585173&psc=1
https://www.amazon.ca/-/fr/d%C3%A9clairage-vid%C3%A9oconf%C3%A9rence-dordinateur-travailler-auto-diffution/dp/B08YXF42GN/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1635801975&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=photo&sr=1-7
https://www.amazon.ca/-/fr/d%C3%A9clairage-vid%C3%A9oconf%C3%A9rence-dordinateur-travailler-auto-diffution/dp/B08YXF42GN/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1635801975&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=photo&sr=1-7
https://www.amazon.ca/-/fr/d%C3%A9clairage-vid%C3%A9oconf%C3%A9rence-dordinateur-travailler-auto-diffution/dp/B08YXF42GN/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1635801975&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=photo&sr=1-7
https://www.amazon.ca/-/fr/d%C3%A9clairage-vid%C3%A9oconf%C3%A9rence-dordinateur-travailler-auto-diffution/dp/B08YXF42GN/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1635801975&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=photo&sr=1-7
https://www.amazon.ca/-/fr/d%C3%A9clairage-vid%C3%A9oconf%C3%A9rence-dordinateur-travailler-auto-diffution/dp/B08YXF42GN/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1635801975&refinements=p_36%3A12035760011&rnid=12035759011&s=photo&sr=1-7

5 Bayonet Lens Hood 1 10.99% 10.99%
https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replace
s-EW-63C-Reversible/dp/Bo7TB8LALW/ref=asc_df,
Bo7TB8LQLW/?t leshopcoc-20&linkCode=df
o&hvadid-335162836516&hvpos-&hvnetw=g&hvrand
=9577 82821&hvpone=&hvptwo=&hvgmt-
&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668

&hvtargid=pla-848262179993&psc=1
Total 84.54%

5 Equipement nécessaire

Les outline qui sera possiblement nécessaire pour la fabrication de notre premier

prototype sera:
Imprimante 3D
Tournevis (possiblement)

Fusil de cole

Papier sablé

Drill électrique (possiblement)
Ruban a mesurer

Equerre

6 Premier plan dessai

Equipement pour lassemblage des fils électrique (possiblement)

Description des résultats

Durée estimé du

N’ de Objectif du test De:s_crl'ptlon du prgtotype a documentgr et test et date
. utilisé et de la méthode comment ces résultats . .
test (Pourquoi) . o e prévue du début
de test de base (Quoi) seront utilisés
. du test (Quand)
(Comment/pourquoi)
1 Essai de la Cest un prototype ciblée Nous allons mesurer Nous devons

performance en
luminosité a deux
lumiere LED quon va
comparer avec le test
3 afin de déterminer si
une lumiere ou deux

afin de pouvoir
réellement visualiser et
mesurer la performance
de la lumiere LED. Le
prototype est deux
petites lumiéres LED

lefficacité en prenant en
photo une empreinte, et
lanalysant. Si on peut bien
voir lempreinte, le test
sera reussi. Nous allons
comparer cette photo

procurer tout le
mateériel
necessaire avant
de faire ce test. Le
test devrait
prendre environ



https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replaces-EW-63C-Reversible/dp/B07TB8LQLW/ref=asc_df_B07TB8LQLW/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335162836516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9577388900656182821&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-848262179993&psc=1
https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replaces-EW-63C-Reversible/dp/B07TB8LQLW/ref=asc_df_B07TB8LQLW/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335162836516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9577388900656182821&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-848262179993&psc=1
https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replaces-EW-63C-Reversible/dp/B07TB8LQLW/ref=asc_df_B07TB8LQLW/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335162836516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9577388900656182821&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-848262179993&psc=1
https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replaces-EW-63C-Reversible/dp/B07TB8LQLW/ref=asc_df_B07TB8LQLW/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335162836516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9577388900656182821&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-848262179993&psc=1
https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replaces-EW-63C-Reversible/dp/B07TB8LQLW/ref=asc_df_B07TB8LQLW/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335162836516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9577388900656182821&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-848262179993&psc=1
https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replaces-EW-63C-Reversible/dp/B07TB8LQLW/ref=asc_df_B07TB8LQLW/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335162836516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9577388900656182821&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-848262179993&psc=1
https://www.amazon.ca/18-55mm-3-5-5-6-Replaces-EW-63C-Reversible/dp/B07TB8LQLW/ref=asc_df_B07TB8LQLW/?tag=googleshopc0c-20&linkCode=df0&hvadid=335162836516&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9577388900656182821&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000668&hvtargid=pla-848262179993&psc=1

lumiéres est favorable.

quon va allumer pour
vérifier si elles
éclaircissent assez une de
nos empreintes. Nous
allons avoir besoin de la
cameéra du client, de deux
lumieres LED et de la
poudre blanche pour voir
lempreinte.

avec celle prise au test 2
pour déterminer le
nombre de lumiére qui est

favorable.

25 minutes. Nous
allons faire ce test
entre le 25
octobre et le 5
novembre 2021.

Essai de la
performance en
luminosité a une

lumiére LED qu'on va

comparer avec le test
2 afin de déterminer si
une lumiere ou deux
lumieres est favorable.

Cest un prototype cible
afin de pouvoir
réellement visualiser et
mesurer la performance
de la lumiere LED. Le
prototype est une petite
lumiere LED gu'on va
allumer pour vérifier si
elle éclaircit assez une de
nos empreintes. Nous
allons avoir besoin de la
camera du client, dune
lumiere LED et de la
poudre blanche pour voir
lempreinte.

Nous allons mesurer
lefficacité en prenant en
photo une empreinte, et

lanalysant. Si on peut bien
voir lempreinte, le test
sera reussi. Nous allons
comparer cette photo
avec celle prise au test 1
pour determiner le
nombre de lumiére qui est
favorable.

Nous devons

procurer tout le
matériel
necessaire avant
de faire ce test. Le
test devrait

prendre environ
25 minutes. Nous
allons faire ce test
le 25 octobre et le
5 novembre 2021.

Essai de la longueur
des batons
téelescopique pour
verifier que la longueur
minimale et maximale
est ideale.

Cest un prototype cible
pour gu'on puisse bien
voir la performance du
prototype. Ce prototype
est un baton
télescopique. On va
essayer les difféerentes
distances possibles du
baton pour déterminer si
notre solution finale
pourra utiliser ce type de
baton. Nous allons avoir
besoin d'un ruban a
mesurer

Nous allons mesurer les
distances minimale et
maximale possible du

baton a laide d'un ruban a
mesurer. Si elles
répondent aux distances
ideales déterminées par
le client, le test sera
reussi.

Nous devons
procurer tout le
matériel
necessaire avant
de faire ce test. Le
test devrait
prendre environ
25 minutes. Nous
allons faire ce test
le 25 octobre et le
5 novembre 2021.

Essai de la distance
entre les 4 batons
téelescopiques pour
assurer que les baton
ne sont pas dans la
photo

Cest un prototype cible
pour gu'on puisse bien
voir la distance nécessaire
entre les batons. On va
essayer des differentes
distances possibles pour
déterminer a quelle
distance entre les batons

Documenter la distance
minimale nécessaire afin
que les 4 batons
télescopiques
napparaissent pas dans la
photo. On pourra mesurer

la distance nécessaire
entre les batons et vérifier

Nous devons
procurer tout le
materiel
necessaire avant
de faire ce test. Le
test devrait
prendre environ
25 minutes. Nous




notre solution finale devra
étre. Nous allons avoir
besoin d'un ruban a
mesurer.

avec des essais de photo.

allons faire ce test
le 25 octobre et le
5 novembre 2021.

Essai dangle de
photographie pour
sassurer un angle

adéquate d'environ Q0
degres

Cest un prototype cible
pour qu'on puisse bien
vérifier langle droit entre
une surface et la camera.
On va mesurer langle
entre la surface et la
camera pour déterminer
si notre prototype assure
langle de 90 degrés.
Nous allons avoir besoin
d'une équerre.

Documenter si langle
forme par le prototype et
la surface d'indice est a 9o
degreés ou pas. On pourra
veérifier si cest un angle
droit a laide d'une
éguerre.

Nous devons
procurer tout le
mateériel
necessaire avant
de faire ce test. Le
test devrait
prendre environ 15
minutes. Nous
allons faire ce test
le 25 octobre et le
5 novembre 2021.

Critéres darrét :
- Plus de temps
- Plus dargent
- Plus dénergie

- On est satisfait avec les résultats (atteint tous nos objectifs)




7 Planification du projet dans Wrike
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%] Mettre & jour spécifications clbles, conception détaillé et NDM (si nécéssaire) - Nathan 8.
jul

un plan dessa;

rable G - Protatype l et rétroaction du client

ivrable H - Prototype l et rétroaction du client
Livrable | - Matériels de Présentation de la Journée de Design

Livrable J - Présentation Finale

Livrable K - Manue! d'Utilisateur et du Produit

8 Conclusion

A laide de la recherche faite pour ce livrable, nous avons été capable de faire
un plan pour la fabrication d'un prototype de notre invention. Nous avons fait un



nouveau dessin de conception d'apres la rétroaction du client, un calendrier de
prototypage qui inclut une liste de taches, des estimations, et les personnes
responsables. Nous avons aussi €labore sur les risques importants, le cout des
matériaux et léquipement nécessaire. Notre étape finale était de faire le premier
plan dessai. Donc ce livrable demontre quiil faut toujours faire un plan avant de
construire le prototype.

9 Travail futur

Maintenant que le plan dessai est terming, la prochaine étape sera de faire le
prototype. La construction du premier prototype est seulement la premiere
etape. Nous devons également faire une rétroaction du premier prototype avec
le client. On pourra ensuite analyser et modifier si nécessaire. Aprés, nous allons
faire un plan pour le prototype 2. Tout cela sera dans le livrable F.
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