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Résumé 

Pour ce livrable, notre équipe va travailler sur le calendrier ainsi que le plan qu’on va devoir 
suivre pour notre projet de conception. Dans notre plan, on va détailler notre méthode de 
travail pour pouvoir réaliser nos prototypes. On va devoir aussi estimer le coût de tous les 
matériaux et composantes dont on aura besoin pour notre projet de conception ainsi que le 
plan de notre premier essai et les étapes qu’on va devoir suivre. 

Dans le dernier document, nous avons conçu plusieurs concepts, dont un concept final. Ce 
concept, que nous avons amélioré, sera le principal que nous utiliserons pour construire 
nos trois prototypes, qui seront testés de différentes manières. 

Nous avons également ajouté la planification des autres prototypes dans ce document, afin 
que vous trouviez toutes les informations à leur sujet, comme les tâches qui sont liées entre 
elles et les responsables de chacun des avancements. 
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1 Introduction 
 

Dans ce livrable « Plan et coût du projet », on va passer à la quatrième étape du processus 
de conception, l’idéation. Cette étape se base sur la deuxième rencontre client qui nous a 
donné son avis sur notre premier design. On va donc pouvoir commencer à faire une 
estimation sur le coût du projet et combien nous coûtera les éléments qu’on va utiliser pour 
la conception de notre produit. De plus on va établir un calendrier de tâches à faire avec 
une durée estimée pour chaque tâche ainsi que la personne chargée et ses dépendances.  

 

2 Dessin de conception  
 

À la suite de la rencontre deux avec notre client, Northex environnement, nous avons pu 
revoir et améliorer notre concept initial. Ainsi, dans cette section, vous pourrez consulter 
nos concepts, ainsi que les coffrages revus et améliorés en 2D et 3D. 

Notre mobilier est constitué de plusieurs modules qui sont séparables et assemblables de 
plusieurs manières, selon les désires du client. Ainsi, nous avons créé deux sections qui 
composent le projet. La première est un banc simple et moderne. Celui-ci est constitué d’un 
dossier en angle et de coins arrondis pour maximiser le confort. L’intérieur de ce banc est 
vide pour alléger le poids de la structure. Les parties du concept sont reliables grâces à des 
blocs qui s’insèrent dans des trous situés sur chaque côté. Avec l’aide des commentaires 
de Northex, nous avons modifié notre idée initiale et avons décidé de rendre les trous 
simples, centraux et carrés. Ensuite, il y a la deuxième partie, qui peut servir à plusieurs 
choses. Celle-ci est de forme carrée, comme le banc, et a trois fonctions. Elle peut être un 
banc, un bac à fleurs et une cavité pour accueillir un feu, tout dépendant de l’orientation. 
Notre client semblait très satisfait du concept que nous avons présenté, mais a suggéré 
d’ajouter un système pour empêcher les animaux de trouver refuge à l’intérieur du banc 
vide. Ainsi, notre équipe a décidé d’ajouter une grille en acier inoxydable relativement 
mince en dessous du banc. 

Le coffrage de notre projet est divisé en trois parties. Premièrement, il y a celle qui sert à 
faire la base du banc. Cette partie à la même forme que l’autre section polyfonctionnelle, 
et donc sert aussi à la concevoir. Deuxièmement, il y a un moule pour faire le dossier du 
banc. Cette partie doit être connectée à l’autre pour former le premier banc. Troisièmement, 
nous en avons élaboré un pour faire les blocs connecteurs. Ceux-ci sont simples et petits.  
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2.1 Vue 2D 

 

 Figure 1: Vue orthogonale du banc, avec une coupe et ses cotes (mesure en pouce) 

 

 

 Figure 2: Vue orthogonale du module central, avec une coupe et ses cotes (mesure en 
pouce) 
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2.2 Vue 3D 

 

 Figure 3: Conception 3D du mobilier avec foyer 

 

 Figure 4: Banc modulaire avec système d’attaches 
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 Figure 5: Vue du dessous des modules, avec grille 

2.3 Moule 3D 

 

 Figure 6: Vue du dessus du moule principal pour les bancs 
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 Figure 7: Moule pour accoudoir et dossier du banc 

 

 Figure 8: Moule pour système d’attache 
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 Figure 9: Moule qui représente la figure 1  

 

 

 

3 Calendrier de prototypage  
 

3.1 Listes des tâches et estimation  
 

Dans cette sous-section, vous pourrez consulter la planification de notre projet sur quatre 
semaines. Le tableau est divisé de sorte à présenter les étapes à suivre pour chaque 
prototype, leur temps et les dépendances. 
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Tableau 1: Calendrier des tâches 

# De 
tâche 

Description des tâches Durée Responsable de 
la tache 

Dépendances 

  Semaine 1:  
 21/02 au 27/02 

Prototype I 

  

1 Se procurer le matériel 
nécessaire pour le prototypage 

1 

22/02  
au  

23/02  

Hamza Boulayad s.o. 

2 Réalisation du premier 
prototypage  

24/02  
au  

27/02 

Hamza Boulayad 1 

  Semaine 2: 
28/02 au 06/03 

Prototype I (suite) 

  

3 Test du prototype I 27/02 
au  

02/03 

Coumba Cherif 
Diallo 

1 et 3 

4 Livrable F 02/03 
au  

06/02 

Coumba Cherif 
Diallo et Hamza 

Boulayad 

4 

  Semaine 3: 
07/03 au 13/03 

Prototype II 

  

5 Achat du matériel nécessaire  le 07/03 Amina Es-samti 
et 

s.o. 

6 Réalisation du prototype II et 
modification  

08/03 
au  

11/03 

Jean-François 
Baker 

5 

7 Finition du prototypage (avec 
papier sablé) 

le 11/03 Jean-François 
Baker 

6 

8 Essai du prototype II le 12/03 Emerik 
Constantineau 

7 

9 Livrable G 12/03 
au   

13/03 

Amina Es-samti 
et Emerik 

Constantineau  

6 et 8  

                                           Semaine 4: 
                                       14/03 au 20/03  
                                        Prototype III  

 

  

10 Réalisation du prototype III et 
modification  

14/03 
au 

Amina Es-samti  s.o. 



 

Page 12 sur 21 
 

17/03 
11 Essai du prototype III 18/03 Jean-François 

Baker 
10 

12 Livrable G 19/03 
au  

20/03 

Jean-François 
Baker et Hamza 

Boulayad 

11 

 

3.2 Plan d’essai du prototype  

 

À la suite de l'établissement du calendrier de taches, il est nécessaire de constituer un plan 
d'essai. Ceci va nous permettre de mieux contrôler notre projet et d'expliquer les détails des 
tests qui seront effectués. 

Tableau 2: Plan d’essai du prototype 

# Objectif du test Description du 
prototype utilisé et 
de la méthode de 

test de base 
(Quoi?) 

Description des résultats 
à documenter et 

comment ces résultats 
seront utilisés 

Durée 
estimée 
du test  

1 Test de portabilité Le prototype 
devrait avoir un 
poids raisonnable 
de telle sorte qu’il 
puisse être 
déplaçable dans sa 
forme démontée. 

On conclura notre test à 
partir du poids du 
prototype demandé par 
notre client. En cas de 
défaillance, il faudra que 
l'on améliore la 
portabilité du prototype et 
ainsi développée de 
nouvelles idées. 

15 
minutes 
 

2 Test d’assemblage On fait ce test pour 
évaluer si 

Ce test sera réalisé en 
fonction de la forme des 

20 
minutes 
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l'assemblage des 
modules du 
prototype se fait 
facilement sans 
déployer les gros 
moyens. 

modules du prototype, il 
peut être négatif ou 
positif. Si pour former le 
prototype on a besoin de 
plusieurs outils, le test 
devient négatif, et ainsi il 
faudra trouver des 
solutions pour remédier à 
cela.   

3 Test de 
multifonctionnalité 

Une fois que les 
modules du 
prototype sont 
réalisés, nous 
devrions être 
capables de les 
assembler de 
plusieurs manières, 
afin d'obtenir 
différentes 
fonctions du 
mobilier. 
 

Ce test permet de savoir 
si on peut utiliser les 
modules à plusieurs fins. 
Ainsi, si les modules ont 
une seule méthode 
d’assemblage, le test sera 
négatif et il serait 
nécessaire de trouver une 
solution pour y remédier. 

1 heure 

4 Test de sécurité Le prototype 
devrait être 
sécuritaire. 

On peut conclure ce test à 
partir des mesures de 
sécurité prises pour le 
prototype. Si toutefois 
aucune mesure n'a été 
prise, une solution serait 
requise. 

15 
minutes 
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5 Test de durabilité 
 

Le prototype 
devrait rester 
durable sous une 
pression similaire à 
celle qu'il subira 
lors d'une 
utilisation normale 
de tous les jours. 

 Le test sera un succès si 
le prototype est resté en 
bon état après avoir subi 
une pression, si ce n'était 
pas le cas, alors nous 
utiliserions les résultats 
pour détecter et renforcer 
les parties faibles qui 
n’ont pas résisté au test. 

30 
minutes 

 

3.3 Risques importants  

 

Dans la planification du projet, il est important de considérer les risques possibles. De ce 
fait, nous pouvons prévoir certains événements pouvant causés des défaillances comme les 
retards, les imprévus, etc. La mise en situation des risques possibles pourrait nous permettre 
de respecter le plan conçu et d'établir un plan d'atténuation pour les résoudre.  

Tableau 3: Risques importants 

# Liste des risques Plan d'atténuation pour gérer les risques 
1 Accident lors du prototypage  Avant de travailler en laboratoire, il 

faut s'assurer de respecter les 
mesures de sécurité établies. 

 Manipuler délicatement le 
prototype pour éviter un possible 
endommagement. 

2 Délai de remise du travail insuffisant  Pour éviter ce problème, il faut 
commencer à travailler le plus tôt 
possible.  

 Travailler ensemble sur les tâches 
qui prennent beaucoup de temps. 

3 Coût des matériaux supérieur à celui 
estimé 

 Prévoir une marge libre dans le 
budget pour les dépenses 
imprévues. 

4 Retard de la livraison des matériaux  Il vaut mieux ne pas rendre 
dépendant l'ensemble du projet à 
l’attente des matériaux. 
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5 Mauvais choix lors de la conception 
finale 

 S'assurer que les décisions prises 
avant la conception finale soient les 
bonnes, afin qu'il n'y ait aucun 
changement lors de l'étape finale. 

6 Oublie de matériaux nécessaires dans 
la conception 

 S’assurer de faire un bon inventaire 
des éléments nécessaires pour la 
réalisation des prototypes. 

 

 

4 Coûts des matériaux 
 

 

Les tableaux suivants présentent l’ensemble des matériaux qui devront être achetés à l’aide 
du budget attribué pour le projet. Ainsi, les prix des dépenses à l’unité et le prix total des 
coûts seront présentés dans la suite. De plus, la description de l’article et de son origine est 
inscrite. 

 

4.1 Prototype 1 

Tableau 4: Coûts des matériaux prototype 1 

# Composantes Quantité Prix unitaire 
(CND$ avant 

taxes) 

Montant total 
(CND$ avec taxes 

du Québec) 

Fournisseur 

1 Carton Illimité 0$ 
(Recyclé) 

0$ 
(Recyclé) 

Membres de 
l’équipe 

FB31 
2 Ruban 

d’emballage 
transparent 

1 1,25$ 1,43$ Dollarama 

3 Pâte à 
modeler 

2 0$ 
(Déjà à 

disposition) 

0$ 
(Déjà à 

disposition) 

Membres de 
l’équipe 

FB31 
   Total 1,43$  
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4.2 Prototype 2 

Tableau 5: Coûts des matériaux prototype 2 

# Composantes Quantité Prix unitaire 
(CND$ avant 

taxes) 

Montant total 
(CND$ avec taxes 

du Québec) 

Fournisseur 

1 Fil en acier 
inoxydable 

25” 
 

1 5,64$ 6,48$ Home Depot 

2 Un paquet de 
100 vis 1 ¼” 

1 6,67$ 7,67$ Home Depot 

3 Panneau à 
lamelles 
orientées 

7/16” 

1 29,00$ 
 

32,77$ 
 

Baker Design 

4 Toile de 
protection 

transparente 

1 5,37$ 
 

6,18$ 
 

Home Depot 

5 Colle à Bois 1 7,77$ 8,94$ Home Depot 
6 Serrure à 

loquet 
1 7,49$ 8,61$ 

 
Canadien 

Tire 
   Total 70,65$  

4.3 Prototype 3 

Tableau 6: Coûts des matériaux prototype 3 

# Composantes Quantité Prix unitaire 
(CND$ avant 

taxes) 

Montant 
(CND$ avec taxes 

du Québec) 

Fournisseur 

1 *Fil d'acier 
inoxydable 

25” 

1 5,64$ 6,48$ Home Depot 

2 *Un paquet 
de 100 vis 1 

¼” 

1 6,67$ 7,67$ Home Depot 

3 *Panneau à 
lamelles 
orientées 

7/16”  

1 29,00$ 32,77$ 
(Avec taxes 
ontariennes) 

Baker Design 

4 *Toile de 
protection 

transparente  

1 5,37$ 6,18$ Home Depot 
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5 Époxy 1 22,99$ 25,97$ 
(Avec taxes 
ontariennes) 

Baker Design 

6 *Colle à bois 1 7,77$ 8,94$ Home Depot 
7 *Serrure à 

loquet 
1 7,49$ 8,61$ Canadien 

Tire 
   Total 94,33$  

*  Les articles avec ce symbole ne représentent pas des coûts supplémentaires, puisqu’ils 
proviennent des dépenses du prototype 2. 

 

5 Équipements nécessaires 
 

Les équipements et les outils seront utilisés pour la réalisation des trois différents 
prototypes ainsi que la conception finale des moules. Ces tableaux comprennent tout le 
matériel nécessaire à la production de nos concepts.  

5.1 Prototype 1 
Tableau 7: Liste d’équipement pour prototype 1 

# Équipements et matériaux Description 

1 Carton Pour faire les parois des différents 
modules 

2 Ciseau/x-acto Pour couper le carton de la bonne 
dimension 

3 Ruban adhésif Pour maintenir les différentes parties du 
moule ensemble 

4 Crayon  Pour marquer la grandeur, souhaiter 
avant de couper le carton 

5 Règle Pour prendre les bonnes mesures avant 
les coupes 

6 Équerre Pour s’assurer que les côtés soient 
perpendiculaires l’un par rapport à 
l’autres 

7 Logiciel Onshape Pour prévisualiser et créer les plans des 
moules avant la création du prototype 
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5.2 Prototype 2 
 

Tableau 8: Liste d’équipement pour prototype 2  

# Équipements et matériaux Description 

1 Scie sur table Pour couper le bois de la bonne largeur 
2 Scie à onglet coulissante Pour couper le bois de la bonne longueur 
3 Perceuse à colonne avec une mèche de 

3/16 de pouce 
Pour prépercer les trous qui contiendront 
les vis dans le bois 

4 Perceuse à percussion  Pour visser les vis dans les trous pré- 
percés 

5 Panneau à lamelles orientées 7/16 
pouce 

Pour la construction des moules 

6 Toile de protection transparente Pour recouvrir les parois du moule, afin 
que le béton ne colle pas 

7 Ciseau  Pour couper la toile 
8 Agrafeuse Pour agrafer la toile sur les parois du 

moule 
9 Colle à bois  Pour coller les différentes parties du 

moule 
10 Ruban à mesurer Pour prendre les bonnes mesures avant 

les coupes 
11 Crayon à mine Pour marquer la grandeur, souhaiter 

avant de couper les pièces 
12 Équerre Pour s’assurer que les côtés soient 

perpendiculaires l’un par rapport à 
l’autre 

13 Logiciel Onshape Pour prévisualiser et créer les plans des 
moules avant la création du prototype 

14 Pince Pour couper le fil d’acier inoxydable de 
la longueur souhaitée 

15 Fer à souder Pour souder chaque fils d’acier 
ensemble, pour former une grille 

16 Scie sauteuse  Pour couper le bois en courbe 
17 Serrure à loquet Pour maintenir les deux coffrages 

ensemble 
18 Vis à bois 1-¼ pouce Pour maintenir les différentes parties du 

moule ensemble 
19 Serre-joint  Pour maintenir le moule lors du vissage 
20 Papier sablé Pour lisser les coins des modules 
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5.3 Prototype 3 
Tableau 9: Liste d’équipement pour prototype 3 (version finale) 

# Équipements et matériaux Description 

1 Scie sur table Pour couper le bois de la bonne largeur 
2 Scie à onglet coulissante Pour couper le bois de la bonne longueur 
3 Perceuse à colonne avec une mèche de 

3/16 de pouce 
Pour prépercer les trous qui contiendront 
les vis dans le bois 

4 Perceuse à percussion  Pour visser les vis dans les trous pré- 
percés 

5 Panneau à lamelles orientées 7/16 
pouce 

Pour la construction des moules 

6 Toile de protection transparente Pour recouvrir les parois du moule, afin 
que le béton ne colle pas 

7 Ciseau  Pour couper la toile 
8 Agrafeuse Pour agrafer la toile sur les parois du 

moule 
9 Colle à bois  Pour coller les différentes parties du moule 

10 Époxy Pour colorer et lustrer le béton 
11 Pinceau Pour étendre l’époxy sur le béton 
12 Ruban à mesurer Pour prendre les bonnes mesures avant les 

coupes 
13 Crayon à mine Pour marquer la grandeur, souhaiter avant 

de couper les pièces 
14 Équerre Pour s’assurer que les côtés soient 

perpendiculaires l’un par rapport à l’autre 
15 Logiciel onshape Pour prévisualiser et créer les plans des 

moules avant la création du prototype 
16 Béton (15L) Mélange prédéterminer qui va être le 

produit principal 
17 Pince Pour couper le fil d’acier inoxydable de la 

longueur souhaitée 
18 Fer à souder Pour souder chaque fils d’acier ensemble, 

pour former une grille 
19 Scie sauteuse  Pour couper le bois en courbe 
20 Serrure à loquet Pour maintenir les deux coffrages 

ensemble 
21 Vis à bois 1-¼ pouce Pour maintenir les différentes parties du 

moule ensemble 
22 Serre-joint  Pour maintenir le moule lors du vissage 
23 Papier sablé Pour lisser les coins des modules 
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6 Planification du projet dans Wrike  
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7 Conclusion 
À la suite de la deuxième rencontre avec Northex, notre équipe de conception a apporté 
quelques modifications sur le concept que nous leur avions proposé. Ceci implique la 
modification du système d’attache pour un plus grand bloc centrale au lieu de quatre petit. 
Ainsi qu’une grille pour empêcher les animaux de s’incruster sous les cavités des modules. 
D'ailleurs, nous avons créé un plan d’essai détaillé et un calendrier concernant les sujets 
qui seront traités durant les prochaines rencontres, comme l’essai des prototypes et 
l’analyse de ceux-ci. Nous avons aussi, défini une liste des risques importants avec un 
modèle de gestion au cas où ces risques se concrétisent. Finalement, nous avons déterminé 
un plan de gestion du budget accordé à ce projet sans oublier une liste détaillée des 
équipements et matériaux qui seront utilisés pour les différents prototypes. 

8 Travail futur 
Après avoir terminé de mettre un plan et de trouver le coût du projet, nous allons 
maintenant passer à la phase du prototype un suite à la rétroaction de notre client. En 
analysant la deuxième rencontre, nous avons trouvé les attentes que le client a pour le projet 
et projetterons ces attentes dans les prochains prototypes. Pendant cette période, nous 
travaillerons également sur le plan du deuxième prototype. 
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