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1. Introduction :

Dans ce livrable du projet GNG 1503, nous présenterons un plan détaillé pour la création de nos
prototypes, y compris un calendrier et une estimation des coûts. Notre conception détaillée fournit une
vue complète du concept que nous avons choisi, avec tous les éléments nécessaires à sa réalisation. Dans
le cadre de la mise à jour de notre plan de projet, nous avons adapté notre tableau Trello pour une gestion
efficace des tâches à venir, et nous allons également élaborer un plan de test pour notre premier prototype,
en définissant des objectifs, des critères d'arrêt et des mesures pour assurer la réussite des tests.

2. Les dessins de conception :

3



3. Tableau de coûts :

Lien au tableau des coûts : Page 1: brouillon ; Page 2: Liste officielle.

4. Liste d’équipements

Outil/Équipement Description Type de matériel Source

Les ordinateurs des
membres de l’équipe Équipement pour

construire et tester
Équipement

UOttawa

Module WiFi / Bluetooth
(ESP32)

Module sans fil pour la
connectivité WiFi et
Bluetooth

Module BuyaPi.ca - ESP32

Étiquettes RFID (13.56
MHz)

Étiquettes pour la
localisation des
utilisateurs dans les
locaux

Capteur RobotShop - Étiquettes RFID

Écran LCD (7 pouces,
HDMI)

Écran d’affichage pour
l’interface utilisateur

Équipement
Amazon.ca - Écran LCD

Clé USB (16 Go) Mémoire de stockage
portable pour les données

Équipement Amazon.ca - Clé USB

Câbles HDMI
Standard

Câbles pour la connexion
des écrans et des
périphériques

Câble Best Buy Canada - Câbles
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https://1drv.ms/x/s!As-DduaTxTCggYslCRdySmQYcFRRRA?e=7WLx4z&nav=MTVfezEyMTFERTQzLTQ1QTktNDFFQi04NzRCLTI0NTE4MjY3RTUzQn0
https://www.pishop.ca/
https://ca.robotshop.com/fr/collections/sensors-rfid
https://www.amazon.ca/ecran-lcd-arduino/s?k=ecran+lcd+arduino
https://www.amazon.ca/usb-flash-drive/s?k=Clef+USB
https://www.bestbuy.ca/en-ca/category/hdmi-cables/23216


Petit matériel (fils,etc,..)
Assortiment de petits
composants électroniques
et accessoires

Accessoire Digi-Key Canada -
Composants électroniques,
Mouser Canada -
Composants électroniques

En bref, en utilisant ces outils et équipements de manière appropriée, le système de réservation sera en
mesure de fournir une fonctionnalité complète et de répondre aux besoins des utilisateurs de Service
Canada en matière de réservation d'espace de travail.

5. Tableau des risques :

5.1 Les sous systèmes :

Système de
positionnement intérieur
(IPS)

Une application de Gestion
Dynamique des Réservations

Option de zoom Placement automatique
basé sur les différents
départements

Risques La protection de la vie
privée: Pour suivre les
individus, la collecte de leur
données de localisation est
nécessaire, données qui
relèvent de la vie privée.
La sécurité: Les données
collectées en temps réel
peuvent être source
d'insécurité. En effet, des
personnes malveillantes
pourraient les utiliser pour
faire du mal aux employés.
La manipulation de la
localisation:La position des
personnes peuvent être
modifiées, elles peuvent être
redirigées ailleurs et tout .
La dépendance
technologique: L’utilisation
quotidienne de cette
technologie peut rendre les

La sécurité des données: Les
données de réservation
peuvent être sujettes au
piratage et à une mauvaise
utilisation
Indisponibilité du service:
Des problèmes techniques ou
des erreurs de programmation
peut entraîner des retards de
réservation et même des
réservations erronés
La falsification des données
de réservation:Les données
peuvent être falsifiée
diminuant la confiance des
utilisateurs

Problème de
compatibilité : Les
différents navigateurs
et différents appareils
pourraient donner des
vues différentes des
espaces de travail ce
qui pourrait causer une
incompatibilité entre ce
que l’utilisateur voit et
la réalité
Sécurité: La
possibilité d’avoir
accès aux détails de
l’environnement de
travail sans y être
peuvent entraîner une
insécurité par exemple
des criminels
pourraient prendre
connaissance de
l’environnement à

Violation de la vie
privée: Le partage des
positions des membres
des “quartiers” pourrait
conduire à une violation
des droits privés des
membres.
Risque de
discrimination: Le
regroupement par
“quartiers” pourrait
entrainer un ressenti de
discrimination aux
personnes qui
souhaiterait réserver un
espace mais qui serait
déjà réserver par des
membres d’un autre
quartier.
Manipulation des
réservations:Des
personnes malveillantes
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utilisateurs incapables de se
diriger sans ce système en
cas de défaillance

distance pour savoir où
se dissimuler ou placer
des engins explosifs
Problème de
chargement d’images
et de performance: les
fichiers volumineux
comme les images 3D
sont difficiles à
charger à leur plein
aspect visuel.
Falsification
d’espaces :si les
images sont piratées
des personnes peuvent
réserver de mauvaises
salles ce qui pourrait
nuire à la productivité
et à la sécurité des
employés

pourraient regrouper des
personnes de différents
quartiers pour nuire à la
productivité des services
de Services Partagés
Canada.

Moyens
de
continge
nce

Le chiffrement et la
sécurisation des données:
crypter les données et n’en
donner l’accès qu’aux
personnes
autorisées.L’utilisation du
chiffrement de bout en bout
peut permettre également
une meilleure sécurité des
données.
Dispositifs physiques
propres au gouvernement:
La création d’un appareil
propre à ce système
permettra de sécuriser les
transmissions et de garder
la partie physique dans les
bâtisses gouvernementales.
Tests de sécurité réguliers
Faire des tests de
pénétration pour vérifier si
le système est capable de
supporter des attaques
cybercriminelles
Sensibilisation aux
méthodes de repérage sans
technologie : Entraîner les
employés à se repérer sans
la technologie en utilisant

Le chiffrement et la
sécurisation des données:
crypter les données et n’en
donner l’accès qu’aux
personnes
autorisées.L’utilisation du
chiffrement de bout en bout
peut permettre également une
meilleure sécurité des données.
Mise à jour quotidienne:
Faire des tests de connection
tous les jours pour éviter des
problèmes de réservation

Le chiffrement de
bout en bout: pourrait
éviter la diffusion des
images sensibles et
donner leur accès
seulement après une
authentification des
employés.
Conversion d’images:
Convertir la qualité
d’images en images
lisibles en haute
définition par la
majorité des
navigateurs
Légendes: Créer des
légendes qui
permettront aux
visionneurs de savoir
ce que chaque objet
sur l’image représente
pour éviter tout
problème de
compréhension de la
personne qui veut
réserver sa salle.

Consentement: Faire
explicitement accepter un
partage de données aux
utilisateurs en leur
faisant signer un contrat
de confidentialité.
Priorisation: Accorder la
priorité aux personnes
réservant seules avant
d’accorder la possibilité
aux personnes souhaitant
être en équipe de réserver
Le chiffrement et la
sécurisation des
données: crypter les
données et n’en donner
l’accès qu’aux personnes
autorisées.L’utilisation
du chiffrement de bout en
bout peut permettre
également une meilleure
sécurité des données du
personnel.
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les cartes disponibles.

6. Plan d’essai et de prototypage :

N° de Test Description du
Prototype Utilisé et
de la Méthode de
Test de Base

(Quoi)

Description du
Prototype Utilisé
et de la Méthode
de Test de Base

(Quoi))

Description des
Résultats à

Documenter et
Comment ces
Résultats seront

Utilisés

(Comment)

Durée Estimée du
Test et Date

Prévue du Début
du Test

(Quand)

1 Tester la navigation
sur le site

Prototype du
statique du site web
avec des lien
cliquables

Mesurer le temps
nécessaire pour
accéder à différentes
sections du site

2 heure
7/03/2024

2 Tester la
compatibilité avec les
navigateurs

Accès au prototype
à travers différents
navigateurs

Vérifier la
cohérence de
l’affichage et la
fonctionnalité sur
différents
navigateurs

2 heure
7/03/2024

3 Évaluer la réactivité
sur les appareils
mobiles

Accès au prototype
à partir de
smartphones et
tablettes

Observer la mise en
page et l’ergonomie
sur des écrans de
différentes tailles

2 heure
7/03/2024

4 Tester la performance
de la base de données

Prototype du site
web connecté à une
base de données
simuler

Mesurée les temps
de réponse des
requêtes et la
stabilité du système

2 heure
7/03/2024

5 Tester les une
étiquette RFID

Utilisation d'une
lecture RFID
fonctionnelle et
d’une étiquette
RFID à tester.
Placer l'étiquette à
différentes distances
et angles par

Documenter si
l'étiquette est lue
correctement ou non
par le lecteur RFID
à différentes
positions. Ces
résultats aideront à
évaluer la

2 heure
7/03/2024
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rapport au lecteur
pour vérifier la
capacité de lecteur

performance de
l'étiquette RFID
dans des conditions
variées

6 Tester un Module
wifi. Bluetooth

Module ESP32
carte de
développement
cable USB

Vérification de la
connexion au réseau
WIFI, de la
découverte des
périphériques
Bluetooth et de la
communication avec
d’autres appareils

2 heure
7/03/2024

7 3D model teste Logiciel de la
modélisation 3D

Verification de
l'integrite de la
géométrie, de
l'absence d’erreurs,
et de la conformité
aux spécifications de
conception

2 heure
7/03/2024

7. Conclusion :

Ce document représente une étape cruciale dans notre progression vers la réussite du projet, en nous
fournissant une feuille de route claire et des outils essentiels pour relever les défis à venir. Nous allons
l'améliorer et le compléter avec nos nouveaux objectifs de prototypage et d'essai, afin de terminer notre
projet GNG 1503 dans les délais prévus.

8. Trello :

Lien trello
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https://trello.com/b/dD4JwdzP/projet-1503-ff31

