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Introduction 

 

 

               

Notre projet vise à concevoir, développer et tester des prototypes innovants 

dans le but de répondre aux besoins de notre client M.Mitch Bouchard. Pour 

atteindre cet objectif, il est impératif de mettre en place un plan détaillé et un 

calendrier de projet solide. De plus, une estimation précise des coûts des 

matériaux et composantes est essentielle pour assurer la viabilité financière du 

projet. Enfin, un plan d'essai efficace pour le premier prototype est nécessaire 

pour garantir que nos conceptions fonctionnent conformément aux 

spécifications. Dans cet exposé, nous allons élaborer un plan et un calendrier 

de projet, estimer les coûts des matériaux et des composantes, ainsi que 

développer un plan d'essai pour notre premier prototype. Ces éléments 

constitueront le socle de notre stratégie pour mener à bien notre projet dans 

les délais impartis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tache 1 : Dessin de conception et concept choisi 

 

 

 

Conception détaillé:  

Pour notre premier prototype, nous souhaitons le faire entièrement en plastique PLA pour éviter les 
coûts de fabrication. Nous prévoyons ne pas utiliser d’attaches, adhésifs et de fils pour la conception. 
Nous prévoyons aussi utiliser Google Colab pour créer le code en langage Python (bibliothèque 
Numpy et OpenCV) et le relier à notre site Internet à l’aide de Anvil. Les pièces de plastiques seront 
imprimées avec une imprimante 3D du Makerspace et la plaque d’acrylique sera découpée avec une 
imprimante laser du Makerspace.   

Lien Onshape : 
https://cad.onshape.com/documents/c65dddba4b80759eab7c6efd/w/3027654c7cf21be800ef2f09/
e/d7fbeb6b087025dfc9ffddd9?renderMode=0&uiState=6532c9952817ba710940ced2 

https://cad.onshape.com/documents/c65dddba4b80759eab7c6efd/w/3027654c7cf21be800ef2f09/e/d7fbeb6b087025dfc9ffddd9?renderMode=0&uiState=6532c9952817ba710940ced2
https://cad.onshape.com/documents/c65dddba4b80759eab7c6efd/w/3027654c7cf21be800ef2f09/e/d7fbeb6b087025dfc9ffddd9?renderMode=0&uiState=6532c9952817ba710940ced2


Tache 2 : Budget et cout des composants 

 

 8 Code informatique 1 0 

 9 Base de données SKF 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composants Quantité Prix (DOLLAR) 

1 Plaque d’acrylique 1 15 

2 LED’s 1 11 

3 Aimants  60 8 

4 Colonnes 2 0 

5 Support téléphone 1 22 

6 Base 1 0 

7 Piliers 2 0 



 

Tache 3 : Équipements nécessaires 

 

 

 

Numéro 
de 

pièce 

Matériel 
Utilisé 

Dimensions Utilité Image 

1 
Plastique 

(PLA) 

160mm x 
160mm  

2 trous de 
20mm 

Base du produit 
Imprimé 3D 

 
 
 

 
 
 
 

2 
Acrylique 

blanc non-
transparente 

3mm épaisseur 
154mm x 
154mm 

Plaque découpée 
au laser pour 

créer une 
plateforme 
illuminée 

 

3 
Plastique 

(PLA) 

160mm x 
20mm 

diamètre 

Deux supports 
cylindriques 

servant de pilier 
pour le pont 
Imprimé 3D  

 

 



4 
Plastique 

(PLA) 

160mm x 
50mm 
15mm 

épaisseur 

Pont servant de 
support 

téléphone 
imprimé par 

imprimante 3D 
 

 

5 
Plastique 

(PLA) 

20mm 
diamètre x 

3,5mm haut 

Empêcher le pont 
de monter trop 

haut 

 

6 Aimant 

Gros : 46mm x 

66mm  

 
Petit : 43mm 

diamètre 

L’aimant servira à 
fixer le téléphone 

en place sur le 
pont il sera 

installé à 
l’intérieur du pont 

et sur le 
téléphone 

  

7 LED À définir 

Bande de LED 
blanche placées à 

l’intérieur de la 
base 

 

8 N/A N/A 
Plateforme pour 

créer le site 
Internet 

 
 

Anvil 
 
 

9 N/A N/A 

 
Plateforme pour 
créer le code en 
langage Python 

pour analyser les 
photos 

 

Google Colab 

 

 

 



Tache 4 : Problèmes et plan de contingence 

 

 

Problèmes  

 

1) Manque de temps à cause du fait que le projet doit être près pour le 30 novembre, et que 
c'est en pleine période de révisions des examens finaux  
 

2) Le fait que notre produit ne soit pas capable d'analyser les roulements assez vite  
 

3) Peut-être que le téléphone ne pourra pas mesurer le diamètre exacte  
 

4) Le roulement pourrait rouler lorsqu'on essaye de mesurer son épaisseur   
 

5) Le budget de 50$ pourrait ne pas être suffisant  
 

 

  
Plan de contingence 

 

1) On va s'organiser de manière efficace afin de bloquer des créneaux qui nous alloueront assez 
de temps pour mener à bien nos tâches   
 

2) On va perfectionner le code ainsi que les questions posées au client avant d'analyser le 
roulement afin d'analyser le plus rapidement possible  

 

3) On va intégrer une équation dans le code qui prendra en compte l'incertitude de la mesure 
de l'appareil photo  
 

4) On va placer des aimants en dessous de la plaque d'acrylique afin de maintenir le roulement 
en place  

 

5) On va faire de tout notre possible pour trouver des matériaux de qualité et qui entrent dans                
notre budget  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tache 5 : Plan essai de prototypage 

 

 

 

 
                                           Prototypes                                       Types 

N Type  Objectif Fidélité Rétroaction Objectif Résultat  Durée 

1 Ciblé 
physique  

Performance 
des deux 
supports 
de l’appareil 
téléphonique 
(caméra). 

Haute Fixe et Stable 
(rétroaction 
client 1) 

Une fixation qui 
permettra à 
l’appareil d’être 
stable grâce à des 
supports rigides 
et solides. 

Une fixation 
stable, et solide. 

3 heures 

2 Ciblé  
physique 

Mécanisme de 
translation et de 
rotation. 

Moyenne Déplacement 
sans 
encombrement 
(rétroaction 
client2) 

Dimension non 
déployée. 

160 mm 1 heure 

3 Ciblé 
physique 

Facilité de la 
manipulation du 
système. 

Moyenne Aucune 
rétroaction des 
clients 

Dimension 
déployée. 

200 mm 1 heure 

4 Ciblé 
physique 

Performance de 
la caméra des 
appareils 
téléphoniques 

Moyenne Aucune 
rétroaction des 
clients. 

Précise et bonne 
qualité de 
mesures. Lisibilité 
des mesures. 

Scan précis et 
informations 
métriques 
logiques et 
exactes. 

2 heures 

5 Ciblé  
physique 

Stabilité de la 
base du Bearing 

Faible Aucune 
rétroaction des 
clients 

Diamètre 
intérieur, 
extérieur, 
épaisseur Bearing 
et son poids 

Résultat non 
fiable et 
informations 
incomplètes. 

1 heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

La planification, la gestion des coûts et les tests sont des éléments clés pour le succès de 

notre projet consistant à développer trois prototypes d'ici la fin du trimestre. 

L'établissement d'un plan et d'un calendrier de projet détaillés nous permettra de suivre 

notre progression et d'assurer que toutes les étapes du projet sont abordées de manière 

organisée. L'estimation des coûts des matériaux et des composantes est cruciale pour 

garantir que le projet reste dans les limites budgétaires tout en maintenant la qualité. Enfin, 

le plan d'essai du premier prototype est fondamental pour s'assurer que nos conceptions 

répondent aux normes de performance attendues. En mettant en œuvre ces éléments, nous 

sommes confiants dans notre capacité à réaliser avec succès nos trois prototypes d'ici la fin 

du trimestre. Cela nous permettra de satisfaire les besoins de notre clientèle tout en 

respectant nos contraintes de temps et de budget. Nous resterons flexibles et adaptables 

tout au long du projet, en faisant des ajustements si nécessaire pour surmonter les obstacles 

imprévus. Avec une planification solide, une gestion minutieuse des coûts et une exécution 

méthodique de nos plans d'essai, nous sommes prêts à relever ce défi passionnant et à 

fournir des résultats exceptionnels. 

 

 
 

 




