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Introduction

Notre projet vise a concevoir, développer et tester des prototypes innovants
dans le but de répondre aux besoins de notre client M.Mitch Bouchard. Pour
atteindre cet objectif, il est impératif de mettre en place un plan détaillé et un
calendrier de projet solide. De plus, une estimation précise des colts des
matériaux et composantes est essentielle pour assurer la viabilité financiere du
projet. Enfin, un plan d'essai efficace pour le premier prototype est nécessaire
pour garantir que nos conceptions fonctionnent conformément aux
spécifications. Dans cet exposé, nous allons élaborer un plan et un calendrier
de projet, estimer les colits des matériaux et des composantes, ainsi que
développer un plan d'essai pour notre premier prototype. Ces éléments
constitueront le socle de notre stratégie pour mener a bien notre projet dans
les délais impartis.



Tache 1 : Dessin de conception et concept choisi

Conception détaillé:

Pour notre premier prototype, nous souhaitons le faire entierement en plastique PLA pour éviter les
co(ts de fabrication. Nous prévoyons ne pas utiliser d’attaches, adhésifs et de fils pour la conception.
Nous prévoyons aussi utiliser Google Colab pour créer le code en langage Python (bibliothéque
Numpy et OpenCV) et le relier a notre site Internet a I'aide de Anvil. Les piéces de plastiques seront
imprimées avec une imprimante 3D du Makerspace et la plaque d’acrylique sera découpée avec une
imprimante laser du Makerspace.

Lien Onshape :
https://cad.onshape.com/documents/c65dddbadb80759eab7c6efd/w/3027654c7cf21be800ef2f09/
e/d7fbeb6b087025dfc9ffddd9?renderMode=0&uiState=6532c9952817ba710940ced?2



https://cad.onshape.com/documents/c65dddba4b80759eab7c6efd/w/3027654c7cf21be800ef2f09/e/d7fbeb6b087025dfc9ffddd9?renderMode=0&uiState=6532c9952817ba710940ced2
https://cad.onshape.com/documents/c65dddba4b80759eab7c6efd/w/3027654c7cf21be800ef2f09/e/d7fbeb6b087025dfc9ffddd9?renderMode=0&uiState=6532c9952817ba710940ced2

Tache 2 : Budget et cout des composants

Composants Quantité Prix (DOLLAR)
Plague d’acrylique 1 15
LED’s 1 11
Aimants 60 8
Colonnes 0
22
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Tache 3 : Equipements nécessaires

Numéro -
Matériel . . N
de e 2 Dimensions Utilité Image
o Utilisé
piéce
160mm x
1 Plastique 160mm Base du produit
(PLA) 2 trous de Imprimé 3D
20mm
Plaque découpée ~_/
Acrylique 3mm épaisseur au laser pour / \
2 blanc non- 154mm x créer une
\.
transparente 154mm plateforme W
illuminée \\
Deux supports
. 160mm x cyImdnqueE
Plastique servant de pilier
3 (PLA) 20mm our le pont
diametre P P

Imprimé 3D




Pont servant de

160mm x support
Plastique 50mm téléphone
(PLA) 15mm imprimé par
épaisseur imprimante 3D
Plastique .20r\nm Empécher le pont
(PLA) diamétre x de monter trop
3,5mm haut haut
L'aimant servira a
fixer le téléphone
Gros : 46mm X en place sur le
66mm pont il sera
Aimant installé a
Petit : 43mm | I'intérieur du pont
diamétre et surle
téléphone
Bande de LED
S e blanche placées 2
LED A définir ?nc, Gf‘ placees a
I'intérieur de la
base
Plateforme pour
N/A N/A créer le site Anvil
Internet
Plateforme pour
créer le code en
N/A N/A langage Python Google Colab

pour analyser les
photos




Tache 4 : Probléemes et plan de contingence

PROBLEMES

1)

2)
3)
4)

5)

Manque de temps a cause du fait que le projet doit étre pres pour le 30 novembre, et que
c'est en pleine période de révisions des examens finaux

Le fait que notre produit ne soit pas capable d'analyser les roulements assez vite
Peut-étre que le téléphone ne pourra pas mesurer le diamétre exacte
Le roulement pourrait rouler lorsqu'on essaye de mesurer son épaisseur

Le budget de 50$ pourrait ne pas étre suffisant

PLAN DE CONTINGENCE

1)

2)

3)

4)

5)

On va s'organiser de maniére efficace afin de bloquer des créneaux qui nous alloueront assez
de temps pour mener a bien nos taches

On va perfectionner le code ainsi que les questions posées au client avant d'analyser le
roulement afin d'analyser le plus rapidement possible

On va intégrer une équation dans le code qui prendra en compte l'incertitude de la mesure
de l'appareil photo

On va placer des aimants en dessous de la plaque d'acrylique afin de maintenir le roulement
en place

On va faire de tout notre possible pour trouver des matériaux de qualité et qui entrent dans
notre budget



Tache 5 : Plan essai de prototypage

Prototypes Types

Type Objectif Fidélité Rétroaction Objectif Résultat Durée
Ciblé Performance Haute Fixe et Stable Une fixation qui Une fixation 3 heures
physique | des deux (rétroaction permettra a stable, et solide.

supports client 1) I'appareil d’étre

de I'appareil stable grace a des

téléphonique supports rigides

(caméra). et solides.
Ciblé Mécanisme de Moyenne | Déplacement Dimension non 160 mm 1 heure
physique | translation et de sans déployée.

rotation. encombrement

(rétroaction
client2)

Ciblé Facilité de la Moyenne | Aucune Dimension 200 mm 1 heure
physique | manipulation du rétroaction des | déployée.

systeme. clients
Ciblé Performance de | Moyenne | Aucune Précise et bonne | Scan précis et 2 heures
physique | la caméra des rétroaction des | qualité de informations

appareils clients. mesures. Lisibilité | métriques

téléphoniques des mesures. logiques et

exactes.

Ciblé Stabilité de la Faible Aucune Diamétre Résultat non 1 heure
physique | base du Bearing rétroaction des | intérieur, fiable et

clients

extérieur,
épaisseur Bearing
et son poids

informations
incompleétes.




Conclusion

La planification, la gestion des codts et les tests sont des éléments clés pour le succes de
notre projet consistant a développer trois prototypes d'ici la fin du trimestre.
L'établissement d'un plan et d'un calendrier de projet détaillés nous permettra de suivre
notre progression et d'assurer que toutes les étapes du projet sont abordées de maniere
organisée. L'estimation des co(its des matériaux et des composantes est cruciale pour
garantir que le projet reste dans les limites budgétaires tout en maintenant la qualité. Enfin,
le plan d'essai du premier prototype est fondamental pour s'assurer que nos conceptions
répondent aux normes de performance attendues. En mettant en ceuvre ces éléments, nous
sommes confiants dans notre capacité a réaliser avec succes nos trois prototypes d'ici la fin
du trimestre. Cela nous permettra de satisfaire les besoins de notre clientéle tout en
respectant nos contraintes de temps et de budget. Nous resterons flexibles et adaptables
tout au long du projet, en faisant des ajustements si nécessaire pour surmonter les obstacles
imprévus. Avec une planification solide, une gestion minutieuse des co(its et une exécution
méthodique de nos plans d'essai, nous sommes préts a relever ce défi passionnant et a
fournir des résultats exceptionnels.





